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1 Innledning 
Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i 
Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Med utgangspunkt i 
regjeringens strategi for CO2-håndtering er det siden 2015 blitt arbeidet med å modne frem et 
beslutningsgrunnlag for å kunne realisere denne ambisjonen. I tråd med en industriell tilnærming har 
de involverte industriaktørene videreutviklet sine prosjekter gjennom flere studiefaser. Fortum Oslo 
Varme og Norcem har studert hvordan de kan bygge og drifte CO2-fangstanlegg ved sine 
industrianlegg.  Northern Lights (Equinor, Shell og Total) har gjennomført studier for å bygge og drifte 
en transport- og lagringstjeneste for CO2.  

Industriaktørene har arbeidet med å øke sannsynlighet for å oppnå prosjektets mål og verdier, som 
del av prosjektmodningsarbeidet. Arbeidet er blitt gjort i tråd med studieavtalene og Gassnovas 
tidligere versjoner av gevinstrealiseringsplan for prosjektet. Industriaktørene har som del av DG3-
dokumentasjonen etablert gevinstrealiseringsplaner. 

Statens mål med prosjektet er definert av «Mandat for videre planlegging og oppfølging av 
arbeidet med et demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering i Norge» som ble oversendt fra OED 
til Gassnova 8. oktober 2018. Disse er:   

Samfunnsmål 

Demonstrasjon av CO2-håndtering skal gi den nødvendige utviklingen av CO2-håndtering, 
slik at de langsiktige klimamålene i Norge og EU kan nås til lavest mulig kostnad.  

Effektmål 

1) Prosjektet skal gi kunnskap som viser at det er mulig og trygt å gjennomføre
fullskala CO2-håndtering

2) Prosjektet skal gi produktivitetsgevinster for kommende prosjekter gjennom
lærings- og skalaeffekter

3) Prosjektet skal gi læring knyttet til regulering og insentivering av CO2-
håndteringsaktiviteter

4) Prosjektet skal legge til rette for næringsutvikling

For utbredelse av CO2-håndtering som viktig klimatiltak er det et stort behov for å øke antall 
industrielle CO2-håndteringsprosjekter. Derfor vil tidlige demonstrasjonsprosjekter være viktig. Selv 
om det finnes CO2-håndteringsanlegg i drift som til sammen lagret 25 millioner tonn CO2 i 2019 
(GCCSI, 2019), vil demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering likevel være et innovativt 
prosjekt, og gi helt spesielle demonstrasjonsbidrag.  
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Boks 2.1. gir en oversikt over hvilke spesielle bidrag prosjektet gir som kan være viktige dersom 
CO2-håndtering i større grad skal benyttes som et klimatiltak fremover.   

Boks 2.1: Hva demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering bidrar med?   
Prosjektet skiller seg fra de fleste andre CO2-håndteringsprosjekter nasjonalt (Sleipner og Snøhvit) 
og internasjonalt. Prosjektet skal bidra til læring og effektivisering slik at etterfølgende prosjekter 
kan realiseres til lavere kostnader. Følgende elementer kan andre prosjekter dra spesielt nytte av.   
  

• Organiseringen av CO2-håndteringskjeden: 
o Statens rolle knyttet til prosjektet:  

 Staten avlaster hel-kjede risiko fra de industrielle aktørene, blant annet 
ved at det inngås separate avtaler med fangst- og lagringsaktører.  

 Bidra med tilskudd som dekker en stor del av kostnaden ved å ta i bruk 
CO2-håndtering. Høye kostnader er sett på som en barriere for CO2-
håndtering og dette er derfor lovlig statsstøtte etter ESAs retningslinjer.  

 Etablering av infrastruktur, og regulatoriske avklaringer knyttet til CO2-
lageret  

• Anvendelse av europeiske og norske reguleringer på prosjekter i en kjede 
bestående av ulike aktører:  

o ETS-systemet for kvotehandel  
o Lagringsregelverk 
o Utslippsreguleringer   
o Mottaksterminal og lagringsløsning som er teknisk tilrettelagt for 

tredjepartsvolumer  
• CO2-fangst:   

o Fangst fra potensielt flere industrielle kilder, innenfor sektorer med 
store CO2-utslipp som er vanskelige redusere på andre måter. Fortum 
Oslo Varme og Norcem har beskrevet relevansen av CO2-håndtering i 
sine bransjer i sine studierapporter. 

o CO2 hovedsakelig fra røykgass, med ulik sammensetning  
o Fra industrielle CO2-kilder med hovedsakelig atmosfærisk trykk 

o Delvis av biogen CO2  
• Skipstransport:  

o Fleksibel kjede, med muligheter for optimalisering og utvidelse  
• Mottaksterminal for CO2 på land, og offshorelager med stor kapasitet 

o Teknisk tilrettelagt for større volum, åpner også opp for fangst fra andre CO2-
kilder  
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1.1 Om gevinstrealiseringsplanen  

I arbeidet med gevinstrealisering er det tatt utgangspunkt i Direktoratet for økonomistyring 
(DFØ) sin veileder for planlegging av gevinstrealisering i statlige tiltak1. DFØ definerer at 
«gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et 
tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert». 

Veilederen sier videre at:  

«Gevinstrealisering er et relativt nytt fagområde, og det har sin opprinnelse i IKT- 
sektoren…Drivkraften bak dette tankesettet var at identifiserte mål ikke realiseres av seg 
selv.» 

DFØs veileder tar utgangspunkt i en modell for gevinstrealisering som definerer fire hovedtrinn, 
se figur 1. Gevinstrealiseringsarbeidet knyttet til demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-
håndtering følger disse trinnene. 

 

 

Figur 1 – Hovedtrinnene i DFØs modell for gevinstrealisering, illustrasjon fra Gassnova 

 

DFØs veileder er utarbeidet med utgangspunkt i andre typer prosjekter, og kanskje med andre 
type målsetninger enn demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering har. Prosjekter 
hvor «gevinstrealiseringskonseptet» typisk har sitt utspring kan ofte ha målsetninger i form av 
effektivisering (f.eks IT-systemer som effektiviserer saksbehandling, eller andre 
arbeidsprosesser) eller bedre kvalitet på tjenester fra en statlig (eller privat) aktør og/eller 
gevinster for øvrige aktører. Gevinstene er dermed ofte i form av at arbeidsoppgaver blir utført 
raskere eller på en bedre måte, eller at gevinstene gir finansielle innsparinger som kan spores til 
virksomhetens regnskap eller KPI-er. For dette prosjektet vil det være vanskeligere å måle 
gevinstoppnåelsen direkte. 

Det er gjort justeringer for å tilpasse gevinstrealiseringsarbeidet til dette prosjektets særegenhet 
og behov. I tråd med dette er det blant annet ikke lagt størst vekt på å finne gode indikatorer for 
gevinstoppnåelse, men heller på å identifisere egnede tiltak. Dette er også i tråd med innspill fra 
Ekstern kvalitetssikrers vurdering fra 2018 ( Atkins og Oslo Economics, 2018), som gjennomgikk 
fullskalaprosjektets arbeid med gevinstrealisering. Vedlegg 3, gir likevel en liste over potensielle 
gevinstindikatorer som det kan tas utgangpunkt i ved rapportering av gevinstrealisering senere. 

Oppsummeringen av kvalitetssikrers gjennomgang er gjengitt i boks 1.2. 

 
1 https://dfo.no/filer/Fagområder/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf 
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Gevinstrealiseringsplanen versjon 2.0 (desember 2018) bearbeidet den første versjonen videre 
blant annet basert på innspill som er gitt i KS2. Videre ble denne planen oppdatert med en 
konkretisert liste av tiltak for forprosjektfasen og videre i tiltakets levetid. Videre synliggjorde 
denne planen ansvaret for tiltakene i henhold til de gjeldende studieavtaler mellom 
industriaktørene og Gassnova, samt mandatet fra OED til Gassnova for studiefasene av 
prosjektet.  

 

1.2 Forholdet mellom statens - og industriaktørens gevinstrealiseringsplaner 

Dette dokumentet er en plan for arbeidet med gevinstrealisering for demonstrasjonsprosjektet 
for fullskala CO2-håndtering. Planen gir en ramme for aktørenes tiltak og planer, samt gir 
føringer for statens (OED og Gassnova) bidrag til gevinstrealiseringsarbeidet.  I studiefasene har 
gevinstrealiseringsplanen vært et koordineringsverktøy for aktørene i fullskala 

Boks 1.2. KS2s oppsummering av arbeidet med gevinster 

«Gassnova, OED og industriaktørene har alle gjort et betydelig arbeid med planlegging av 
gevinstrealisering. Påpekningen i KS1 om at effektmål måtte konkretiseres og gevinster 
tydeliggjøres, er blitt fulgt opp. Gevinstrealiseringsplanen som nå foreligger er i all 
hovedsak god og følger DFØs veileder. Det gjenstår betydelig arbeid, men ikke mer enn 
man kan forvente i denne fasen. Det beskrives en videreutvikling av planen som synes 
hensiktsmessig. 

Gevinstene som behandles, sammenfaller i stor grad med nyttevirkningene som beskrives i 
KS1. Etter vårt syn er gevinsten av effektmål 1, selve demonstrasjonsvirkningen, den mest 
betydelige nyttevirkningen, men her er det risiko for at virkningen kan bli negativ dersom 
prosjektet mislykkes eller blir svært kostbart. Det er en forutsetning for en positiv 
demonstrasjonsvirkning at prosjektgjennomføringen blir god, og at det søkes å redusere 
kostnader der hvor det er mulig. 

Den teknologiske læringen som vil fremkomme av prosjektet fremstår som begrenset, men 
varierer noe mellom de ulike fangstalternativene. Oppskalering vil kunne gi noe læring, men 
teknologien som benyttes i alle ledd er i stor grad moden. Læringsvirkningene kan således 
være større knyttet til regulering og finansiering. For at læring skal gi positive 
samfunnsvirkninger, er det to forutsetninger; det må være noen som ønsker å lære, og 
kunnskapen må formidles på riktig nivå, gjennom de rette kanaler og i de rette 
sammenhenger. 

Overordnet er det viktig at også gevinstrealiseringsplanen tar inn over seg at et norsk 
prosjekt bare er et første av mange steg for å lykkes med CO2-håndtering som et vesentlig 
virkemiddel for redusert klimagassutslipp. Gevinstene vil derfor realiseres først gjennom at 
prosjektet i seg selv blir vellykket, deretter ved at første kommende prosjekt drar nytte av 
læringen, og så av at en rekke andre prosjekter deretter drar nytte av læringen. 
Gevinstrealisering for dette prosjektet vil være langt mer omfattende, både når det gjelder 
antall aktører som berøres og varighet, enn for de fleste andre prosjekter. 
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demonstrasjonsprosjektet, som har gitt overordnede rammer for industriaktørenes arbeid med 
gevinstrealisering, samt rammer for deres videre planer.  

Alle industriaktørene har imidlertid arbeidet med sine gevinstrealiseringsplaner basert på sine 
egne forutsetninger og utgangspunkt, i tråd med den overordnede gevinstrealiseringsplanen for 
prosjektet. Prosjektenes bidrag til gevinstrealisering har også vært del av vurderingene av 
prosjektalternativene. For de neste fasene av prosjektet vil OEDs gjennomføringsstrategi for 
prosjektet gir industriaktørene ansvar for gjennomføringen av sine egne prosjekter, også 
inkludert gjennomføringen av gevinstrealiseringsarbeidet i tråd med egen plan. Det er ulike 
insentiver for transport - og lagringsaktøren for prosjektet, kontra fangstaktørene, spesielt da 
transport- og lagringsaktøren har et direkte insentiv til at lagringsinfrastrukturen blir optimalt 
utnyttet og utviklet videre. Dette gir også utslag med tanke på hvilke tiltak som planlegges å 
gjøres videre av de ulike involverte industriaktørene. 

Denne oppdaterte gevinstrealiseringsplanen (versjon 3) er justert basert på erfaringer gjort så 
langt i prosjektet og hensyntar at en del tiltak relatert til forprosjektfasen er utført. Vedlegg 2 
«Status tiltak fra forrige fase og planer for videre arbeid» gjennomgår en overordnet status på 
tiltakene i planen nå. Mer detaljert informasjon kan finnes i månedsrapportene fra 
industriaktørene og prosjektet. Videre er versjon 3 av gevinstrealiseringsplanen oppdatert 
basert industriaktørenes gevinstrealiseringsplaner for DG3 (Fortum Oslo Varme, 2019) (Norcem, 
2019 ) (Northern Lights, 2019) (Northern Lights , 2019) og den oppdaterte samfunnsøkonomiske 
analysen for prosjektet pr januar 2020 (Gassnova og DNV GL, 2020).  

 

1.3 Behov for videre oppdateringer av gevinstrealiseringsplanen 

Gevinstrealiseringsplanen er et «levende dokument» under gjennomføringen av tiltaket. Det kan 
komme endringer som følge av ny informasjon om størrelsen på identifiserte gevinster, føringer 
i forbindelse med en finansieringsbeslutning, enkelte gevinster kan vise seg å være mindre 
relevante eller vanskelige å gjennomføre, og nye gevinster kan komme til. Utover det ordinære 
behovet for å vedlikeholde dokumentet gir følgende uavklarte forhold behov for å gjøre 
oppdateringer raskt etter Stortingets beslutning om eventuell støtte til tiltaket, evt. når 
ansvarsforhold og støtteavtaler er endelig avklart: 

• Støtteavtalene for bygge- og driftsfasen er ikke ferdig forhandlet. Disse vil inneholde 
forpliktelser og insentiver som kan påvirke industriaktørenes bidrag til 
gevinstrealisering. At konkurransen dermed heller ikke er avklart, har gjort det vanskelig 
for Gassnova å ha omfattende kommunikasjon om dette arbeidet etter industriaktørene 
oversendte sin DG3-rapporter.  

• Fordelingen av ansvar og oppgaver på statens side er ikke avklart for etableringsfasen. 
Konkret hva Gassnova skal følge opp, og hva Olje- og energidepartementet eller andre 
skal følge opp etter Stortingets beslutning, er derfor ikke bestemt. Videre avklaringer vil 
gi utgangspunkt for potensielle oppdateringsbehov.  

• Stortingets beslutning vil gi føringer for det videre arbeidet med prosjektet, både med 
tanke på hvilke aktører som potensielt innvilges støtte, og hvilke føringer som gis. Denne 
planen tar utgangspunkt i de føringene som er gitt for prosjektet nå. Føringene 
fokuserer på at prosjektet skal være et demonstrasjonsprosjekt som gir teknologisk 
utvikling i et internasjonalt perspektiv, med prosjektet samfunns- og effektmål som 
understøtter dette. Den samfunnsøkonomiske analysen viser en bruttoliste med 
nytteeffekter som kompletterer dette. Stortingets beslutning for prosjektet kan gi 
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føringer som går utover dagens føringer. Dette kan bety et behov for å øke satsning på 
noen effekter, og kanskje redusere satsning på andre. Eksempelvis kan dette prosjektet i 
større grad fokusere på hydrogen, reduksjon av utslipp i Norge eller annet. Både hvilke 
aktører som potensielt vil få støtte og hvilke føringer som eventuelt gis, vil kunne 
påvirke gevinstrealiseringsplanene videre.  

• Den oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen og gevinstrealiseringsplanen skal 
gjennomgå ekstern kvalitetssikring. Informasjon og innspill fra denne kvalitetssikringen 
vil også bearbeides for neste versjon av gevinstrealiseringsplanen. 

Med bakgrunn i punktene over vil det vurderes hvorvidt det er grunnlag for å starte en ny 
oppdateringsprosess, med utgangspunkt i innspill fra KS2, etablerte tilskuddsavtaler og fordelt 
ansvar på statens side. Gevinstrealiseringsplanen vil senest bli oppdatert etter 
finansieringsbeslutninger i Stortinget. 

 

2 Prosjektets samfunnsøkonomiske nytte  

Den samfunnsøkonomiske nytten i prosjektet er vurdert tidligere ved ulike tidspunkt i prosjektet 
(hovedsakelig OEDs konseptvalgutredning (KVU) og KS1). Gassnova og DNV GL har utarbeidet en 
oppdatert samfunnsøkonomisk analyse basert på oppdatert informasjon fra omverden og 
prosjektet. Teksten i dette kapitlet relaterer seg til funnene i den oppdaterte 
samfunnsøkonomiske analysen fra januar 2020 (Gassnova og DNV GL, 2020).  

Den oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen viser at lønnsomheten i demonstrasjonsprosjektet 
for fullskala CO2-håndtering2 vil avhenge av klimapolitikken som føres fremover internasjonalt. Alle 
investeringsalternativene kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomme, men det avhenger av prissetting 
av CO₂-utslipp, antall etterfølgende prosjekter, verdsetting av demonstrasjonseffekten og de øvrige 
ikke-prissatte virkningene. I scenariet hvor det legges til grunn at Parisavtalens målsetninger nås, 
viser den samfunnsøkonomiske analysen at god lønnsomhet kan oppnås. Ved en slik utvikling vil 
verdiene av prosjektet øke, sammenliknet med en situasjon med mindre ambisiøs klimapolitikk. 
Dette skyldes at utslippsreduksjonene fra prosjektet blir verdsatt høyere, og at flere etterfølgende 
prosjekter gir høyere verdi av læringen og stordriftsfordelene prosjektet bidrar til. I tillegg forventes 
det at næringsutviklingsmulighetene prosjektet legger til rette for, vil ha en høyere verdi.  

I en situasjon med mindre ambisiøs klimapolitikk, viser analysen negative netto prissatte virkninger 
for demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering. Hvis prosjektet skal vurderes som 
samfunnsøkonomisk lønnsomt i et slikt tilfelle, vil det være avgjørende hvordan de ikke-prissatte 
effektene verdsettes og vektlegges.  

Både denne og tidligere samfunnsøkonomiske analyser av demonstrasjonsprosjektet for fullskala 
CO2-håndtering påpeker at den ikke-prissatte demonstrasjonseffekten er en viktig nytteeffekt av 
prosjektet. I denne oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen pekes det i tillegg på 
tilretteleggingseffekten prosjektet har for etterfølgende prosjekter samt mulighetene for 
næringsutvikling, som andre viktige ikke-prissatte nytteeffekter av prosjektet. 

 
2 «Demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering» innebærer at inntil tre selvstendige delprosjekter 
gjennomføres av industriaktører. Disse vil samlet utgjøre en hel kjede for fangst, transport og geologisk lagring 
av CO2. I teksten omtales «Demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering» også som «prosjektet».  
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Nytteeffektene i den oppdaterte samfunnsøkonomisk vurderingen kan oppsummeres i fire 
overordnede grupper:  

1. Verdien av demonstrasjonseffekten 
2. Verdien av produktivitetsgevinster for kommende prosjekter 
3. Verdien av næringsutvikling muliggjort gjennom prosjektet 
4. Verdien av CO2-utslippsreduksjonen 

 

I den samfunnsøkonomiske analysen er verdi 1 og 2 vurdert som hovedsakelig internasjonale 
verdier av prosjektet, mens verdiene 3 og 4 er i hovedsak vurdert som nasjonale verdier.  

Disse verdielementene skal veies opp mot kostnadene i prosjektet. Det henvises til den 
oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen for en full gjennomgang av den 
samfunnsøkonomiske analysen.  

Figur 2, gir en illustrasjon av den samfunnsøkonomiske analysens vurdering av prosjektets 
nytteside, relatert til prosjektets målsetninger.  

Gi den nødvendige utvikling 
av CO2-håndtering, slik at de 

langsiktige klimamålene i 
Norge og EU kan nås til 

lavest mulig kostnad

SAMFUNNSMÅL

2. Gi gi produktivitetsgevinster 
for kommende prosjekter 

gjennom lærings- og 
skalaeffekter 

3. Gi læring knyttet til 
regulering og insentivering av 

CO2-håndteringsaktiviteter

1.Gi kunnskap som viser at det 
er mulig og trygt å 

gjennomføre fullskala CO2-
håndtering 

4. Skal legge til rette for 
næringsutvikling

Andre virkninger

EFFEKTMÅL

Demonstrasjonseffekter
Ikke prissatt – Meget stor positiv konsekvens, 

forutsetning for andre gevinster

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Produktivitetsgevinster
Prissatt effekt - MNOK 750 - 14 000

Næringsutviklingseffekter
Ikke prissatt – Stor positiv konsekvens ved 

ambisiøs klimapolitikk, middels positiv ellers 

Verdi av reduserte CO2 utslipp

Prissatt verdi - MNOK 4 900 – 19 200

• Demonstrere CO2-håndtering som mulig og 
trygt klimatiltak

• Prosjektets tilretteleggende effekt

• Regulatorisk læring
• Kommersiell læring

• Læringseffekter (Prissatt til MNOK 750 
- 8 800)

• Skalaeffekter (Vurdert som en opsjon 
prosjektet gir. Verdi av opsjon prissatt 
til MNOK 2 500 -5 200)

• Utnyttelse av Norges geologiske ressurser
• Innovasjon og anvendelser av CO2-

håndtering
• Økt verdi av norsk gass/Hydrogen

• Kompetansebygging og leverandørindustri 
for CO2-håndtering

 

Figur 2 - Illustrasjon av den samfunnsøkonomiske analysens nytteside og relasjon til prosjektets mål 
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3 Gevinstoversikt  

I dette kapitlet beskrives prosjektets gevinster. DFØ definerer en gevinst som en effekt som blir 
sett på som positiv av minst én interessent. Gevinstene henger tett sammen med de prissatte og 
ikke-prissatte virkningene fra den samfunnsøkonomiske analysen. Gevinstene er definert i 
tidligere versjon av gevinstrealiseringsplanen, og er utgangspunkt for aktørenes 
gevinstrealiseringsplaner. En forenkling med hensyn til sammenheng mellom den 
samfunnsøkonomiske analysen og gevinstene vil vurderes for senere gevinstrealiseringsplaner, 
men da aktørenes rapporter forholder seg til den opprinnelige strukturen, er ikke gevinstene 
endret etter den oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen. Figur 3 viser sammenhengen 
mellom den samfunnsøkonomiske analysen og gevinstene. Gevinstene er nummerert etter 
mønsteret x.y, hvor x viser til effektmål 1-4, og y de underliggende gevinstene per effektmål. Da 
gevinster knyttet til reduksjon av CO2-utslipp ikke er relatert til effektmålene direkte, og verdien 
i liten grad er påvirkbar i prosjektet, er denne ikke med som en egen gevinst i denne 
gjennomgangen. Imidlertid viser den samfunnsøkonomiske analysen at denne nytteeffekten kan 
være betydelig. 

   

Figur 3 - Sammenheng mellom samfunnsmål, effektmål og gevinster 
  

1.1. Økt tilgjengelighet og attraktivitet av CO2-
håndtering

2.5 Utviklede leverandører

2.3 Stordriftsfordeler

4.1: Nye muligheter knyttet til CO2-håndtering

3.2: Erfaring med reguleringer

2.1 Nye løsninger

2.2 Optimaliserte løsninger

3.1: Erfaring fra privat-offentlig samarbeid

4.2: Næringsutvikling for leverandørene 

2.4 Redusert risiko

Demonstrasjonseffekter
Ikke prissatt – Meget stor positiv konsekvens, 

forutsetning for andre gevinster

Produktivitetsgevinster
Prissatt effekt - MNOK 750 - 14 000

Næringsutviklingseffekter
Ikke prissatt – Stor positiv konsekvens ved 

ambisiøs klimapolitikk, middels positiv ellers 

Verdi av reduserte CO2 utslipp

Prissatt verdi - MNOK 4 900 – 19 200

• Demonstrere CO2-håndtering som mulig og 
trygt klimatiltak

• Prosjektets tilretteleggende effekt

• Regulatorisk læring
• Kommersiell læring

• Læringseffekter (Prissatt til MNOK 750 
- 8 800)

• Skalaeffekter (Vurdert som en opsjon 
prosjektet gir. Verdi av opsjon prissatt 
til MNOK 2 500 -5 200)

• Utnyttelse av Norges geologiske ressurser
• Innovasjon og anvendelser av CO2-

håndtering
• Økt verdi av norsk gass/Hydrogen

• Kompetansebygging og leverandørindustri 
for CO2-håndtering

Reduserte CO2 utslipp
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3.1 Gevinster 

3.1.1 Effektmål 1: Prosjektet skal gi kunnskap som viser at det er mulig og trygt å 
gjennomføre fullskala CO₂-håndtering.  

Gevinst 1.1:  Ved å demonstrere at CO₂-håndtering er trygt og mulig å gjennomføre og ved å 
etablere en tilbyder av CO2-lagring, blir CO2-håndtering et mer tilgjengelig og attraktivt klimatiltak 
for myndigheter, industriaktører og andre relevante interessenter.  

Beskrivelse: 

Fra den samfunnsøkonomiske analysen henger denne gevinsten sammen med den ikke prissatte 
virkningen av å demonstrere CO2-håndtering som et mulig og trygt klimatiltak og prosjektets 
tilretteleggende effekt. Med tilretteleggende effekt menes det at CO2-håndtering blir aktuelt og 
tilgjengelig som klimatiltak både for ulike lands myndigheter og for industrien.  

Til tross for at CO2-håndtering ansees som nødvendig for å nå ambisiøse klimamål, er CO2-
håndtering i liten grad demonstrert som et klimatiltak. Tilgang til leverandører av CO2-lagring er 
en betydelig investeringsbarriere for industrien. I dag finnes det ingen operative tilbydere av 
CO2-lagringstjenester i Europa som kan legge til rette for disse aktørene. I tillegg er det en rekke 
land hvor CO2-lagring ikke er mulig da de ikke har tilgang på egnede geologiske ressurser. 

Fullskalaprosjekt vil gi en demonstrasjon av CO2-håndtering i industriell skala og for en hel kjede. 
Prosjektet vil også tilgjengeliggjøre erfaringer fra dette. Videre vil man gjennom prosjektet 
etablere en transport- og lagringsaktør for CO2 med en lagringsinfrastruktur med overkapasitet, 
og en fleksibel skipstransportløsning. Prosjektet kan dermed påvirke hastighet og omfang av 
europeisk bruk av CO2-håndtering, og kan således bidra til en kostnadseffektiv oppfyllelse av 
Parisavtalens målsetninger. Et vellykket prosjekt vil trolig gi en mer positiv holdning til CO₂-
håndtering blant industriaktører, forskningsmiljøer, myndigheter og befolkning, nasjonalt og 
internasjonalt. Klarer man å vise at det er mulig med en trygg og fleksibel hel kjede for CO2-
håndtering, vil verdien av dette kunne vise seg i etterfølgende prosjekter og i videre bruk av 
lageret. Dersom prosjektet imidlertid ikke blir realisert eller at prosjektet ikke blir vellykket, vil 
dette kunne gi en negativ global, og ikke minst europeisk, demonstrasjonseffekt. 

Demonstrasjonsprosjektet kan videre gi en mindre positiv eller i verste fall negativ 
demonstrasjonseffekt, dersom for eksempel utbyggingen blir betydelig forsinket, eller bygge 
og/eller driftsfasen får store kostnadsoverskridelser. Videre kan fullskalaprosjektet gi en negativ 
demonstrasjonseffekt dersom prosjektet har et kostnadsnivå som indikerer at kommende CO₂-
håndteringsprosjekter ikke blir effektive klimatiltak, selv med videre læringskurve- og 
skalaeffekter.   

Prosjektet vil etablere en kostnadsreferanse og ytelsesparametere for en hel CO2-
håndteringskjede, samt gi HMS-resultater og vise forbedringsmuligheter og 
videreutviklingspotensial. Erfaring med gjennomføring og kjennskap til kostnadsnivå for fullskala 
CO₂-håndtering vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for politikkutforming og kommende 
prosjekter.  

Demonstrasjonseffekten vil også gi finansinstitusjonene som bidrar til finansiering av kommende 
prosjekter, større trygghet for finansiering av kommende prosjekter, og dermed kunne redusere 
risikopåslag.  Dette grenser opp mot gevinst 2.4.   
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Verdi:  

Den samfunnsøkonomiske analysen prissetter ikke denne effekten. Men vurderer konsekvensen 
av virkningen som svært store og positive. Denne gevinsten er også en forutsetning for, og en 
potensiell katalysator for flere av de andre gevinstene. 

Tidsperspektiv: 

Et godt gjennomført prosjekt, og en aktiv deling av erfaringer fra dette, vil kunne bidra til økt 
aksept for CO2-håndtering som klimatiltak. Tilgjengeligheten av transport og lagringstjenesten vil 
endelig bekreftes ved at Stortinget fatter en endelig investeringsbeslutning. Den tilretteleggende 
effekten vil derfor fullt ut slå inn når etterfølgende industri får en visshet at transport og 
lagringsinfrastrukturen for CO2 blir bygget ut. Den fulle demonstrasjonseffekten oppstår først 
når fullskala CO₂-håndtering er demonstrert (fremvise vellykket etablerings- og driftsfase). Det 
vil si frem til prosjektets støtteperiode er avsluttet - eller noen år inn i driftsfasen.  

 Forutsetninger:  

- Prosjektet oppnår nødvendige tillatelser, gjennomføres og går inn i driftsfasen på en 
vellykket måte – det vil si en gjennomføring i henhold til prosjektets mål  

- At transport- og lagringsinfrastrukturen er fleksibel og har overkapasitet, samt er 
teknisk, regulatorisk og kommersielt åpen for etterfølgende prosjekter  

- Prosjektets gjennomføring og informasjon om prosjektet spres og deles til interessenter 
(først og fremst industrien, myndigheter og NGO-er) 

- Informasjon om mengden fanget og lagret CO₂ spres og deles på en åpen og 
etterprøvbar måte  

- Metoder for og resultater fra overvåkning og rapportering av lagrede CO2-volumer spres 
og deles på en åpen og etterprøvbar måte  

- At fullskalaprosjektet har kostnader som gir tiltro til at kommende CO₂-
håndteringsprosjekter, via videre læringskurve- og skalaeffekter, oppnår et kostnadsnivå 
som gjør dette til et relevant klimatiltak for å oppnå utslippsreduksjoner i tråd med 
internasjonale avtaler. 
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3.1.2 Effektmål 2: Prosjektet skal gi produktivitetsgevinster for kommende prosjekter 
gjennom lærings- og skalaeffekter  

Gevinst 2.1: Erfaringer fra prosjektet og prosjektets bidrag til å stimulere markedet til å forske 
frem og utvikle forbedret og ny teknologi. 

Beskrivelse: 

Fremtidige CO₂-håndteringsprosjekter vil kunne ha høyere produktivitet som følge av forskning 
som har tatt utgangspunkt i erfaringer fra planlegging, bygging og/eller driftsfasen av 
demonstrasjonsprosjektet. Nye teknologier kan også forskes frem basert på at prosjektet og 
infrastrukturen gir nye kommersielle muligheter, som aktualiserer kommersielle aktørers egen 
investering i teknologisk utvikling av CO2-håndteringsløsninger. Dermed vil prosjektet bidra til at 
risiko og/eller fremtidige kostnader for CO2-håndteringsprosjekter reduseres, da løsninger 
gjennomgår kontinuerlig forbedring eller ved at helt nye fangstteknologier og industrielle 
prosesser tas i bruk. Verdien av å ha en fungerende kjede å ta utgangspunkt i for videre 
forskning og utvikling, kan være stor.  Forskningsmiljøene legger selv stor vekt på dette.   

Det viktige samspillet mellom industrielle prosjekter og innovasjonssystemet3 for å utvikle 
teknologi, samt hvordan dette allerede har fungert for utvikling av CO2-håndteringsteknolgi for 
demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering er beskrevet i kapittel 4 i rapport om 
teknologistatus fra Gassnova (Gassnova, 2020). CLIMIT opplever denne effekten ved at 
fullskalaprosjektet bidrar til å øke interessen for at andre aktører starter eller videreutvikler 
egne planer for CO2-fangstteknologier eller vurderer å integrere CO2-fangst inn i selve 
produksjonsprosessene. Northern Lights redegjør også om hvordan fullskala prosjektet nå er en 
avgjørende brikke i deres eieres F&U&D satsning (Northern Lights, 2019).  

Verdi: 

Den samfunnsøkonomiske analysen vurderer ikke verdien på denne gevinsten direkte, men 
denne gevinsten inngår i «læringseffekter» sammen med gevinst 2.2, 2.4 og 2.5. Til sammen er 
denne effekten prissatt til mellom 750 MNOK (dersom en hel CO₂-håndteringskjede etableres 
med én fangstaktør og i scenariet «dagens klimapolitikk) til 8 800 MNOK dersom begge 
fangstaktørene inkluderes i CO₂-håndteringskjeden og i scenariet «Parisavtalen»). Den 
samfunnsøkonomiske analysen viser at det kan ligge en betydelig merverdi av økt innsats for å 
oppnå høyere læringseffekt fra tiltaket. 

Tidsperspektiv:  

Gevinsten oppstår delvis når erfaringer fra prosjektet oppnås, og delvis når kommersielle 
aktører får tilstrekkelig tillit til at lagringsinfrastrukturen blir etablert og tilgang regulert. Deler av 
gevinstene kan derfor realiseres allerede i forprosjektfasen, men først når prosjektet er i drift, 
kan gevinsten realiseres fullt ut. 

Forutsetninger:  

- Prosjektgjennomføring bidrar til å gi kommersielle signaler til «markedet», som gir 
grunnlag for at det investeres i å videreutvikle teknologi som i dag er umoden. 

 
3 Med innovasjonssystemet for CO₂-håndtering menes aktører som akademia, teknologiutviklingsinstitusjoner, 
leverandører, brukere, virkemiddelapparat, regulatorer, interessenter, m.m 
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- Å gjøre informasjon fra prosjektet tilgjengelig for FoU-organer og andre relevante 
aktører   

 

 

Gevinst 2.2: Erfaringer fra fullskalaprosjektet bidrar til å optimalisere løsninger og teknologi 

Beskrivelse: 

Teknologier for CO₂-fangst fra røykgass fra industrielle kilder er lite utprøvd som et klimatiltak, 
og anvendelsen er kommersielt umodent. Reell erfaring fra oppskalering og utprøving på de 
industrielle kildene i prosjektet kan derfor gi optimaliseringsgevinster for kommende prosjekter. 
Videre er en fleksibel lagerløsning med bygging og drift av en mottaksterminal for CO₂ med 
tilhørende kai, mellomlager og injeksjon nytt. Dette betyr at CO₂-håndteringsprosjektet vil 
kunne gi betydelige læringseffekter og kunnskap om hvor i prosessen man kan gjennomføre 
forbedringer som reduserer investeringskostnader eller driftskostnader i flere ledd av kjeden. 
Verdien av optimalisering av teknologi basert på erfaringer fra fullskalaprosjektet er potensielt 
stor, da dette kan påvirke en rekke kostnadselementer og gi en overordnet designbasis for 
kjeden som referanseramme for forbedringer.  En viktig arena for kunnskapsdeling i prosjektet 
er blant annet Northern Lights direkte kontakt med potensielle tredjepartskunder, samt 
erfaringsoverføringer som skjer mellom aktører i et konsern. Men samarbeid med forsknings- og 
utviklingsaktører, etterfølgende prosjekter og andre interessenter vil også være viktig.  

Ref. beskrivelsen av gevinst 2.1, som beskriver hvordan samspillet mellom innovasjonssystemet 
samvirker med industrielle prosjekter. Dette samspillet vil føre til utvikling av ny teknologi og 
løsninger (ref. gevinst 2.1) og at eksisterende teknologi og løsninger blir optimalisert ref. gevinst 
2.2).  

Verdi: 

Den samfunnsøkonomiske analysen vurderer ikke verdien på denne gevinsten direkte, men 
denne gevinsten inngår i «læringseffekter» sammen med gevinst 2.1, 2.4 og 2.5. Til sammen er 
denne effekten prissatt til mellom 750 MNOK (dersom en hel CO₂-håndteringskjede etableres 
med en fangstaktør og i scenariet «dagens klimapolitikk) til 8 800 MNOK dersom begge 
fangstaktørene inkluderes i CO₂-håndteringskjeden og scenariet «Parisavtalen» legges til grunn). 
Den samfunnsøkonomiske analysen viser at det kan ligge en betydelig merverdi av økt innsats 
for å oppnå høyere læringseffekt fra tiltaket. 

Tidsperspektiv:  

Gevinster kan oppstå allerede når studier er gjennomført og informasjon om dette er delt, men 
full gevinstoppnåelse vil først inntreffe når prosjektet er i bygge- og driftsfasen, og etterfølgende 
prosjekter realiseres.  

Forutsetninger:  

- Bygging og drift av hel kjede for CO₂-håndtering fra industrien  

- Kunnskaps- og informasjonsdeling av erfaringer fra hver industriell aktør og fra 
helkjedeperspektivet 
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- Etterfølgende prosjekter 

- Etablere kontakt mellom aktørene i prosjektet og aktører i etterfølgende prosjekter, 
samt forsknings- og utviklingsaktører. 

 
 

Gevinst 2.3: Stordriftsfordeler ved utnyttelse av infrastruktur for CO₂-håndtering   

Beskrivelse: 

Infrastrukturen i fullskalaprosjektet vil ha kapasitet til å ta imot CO₂ utover det som er 
nødvendig for volumene fra Norcem og/eller Fortum Oslo Varme. I første fase vil 
lagringsinfrastrukturen ha en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn. Fortum Oslo Varme og 
Norcem planlegger å fange 400 000 tonn per år hver. Tilgjengelig ekstra kapasitet vil avhenge av 
om ett eller to fangstanlegg realiseres. Rørledningen vil ha en kapasitet på om lag 5 millioner 
tonn, men for å utnytte dette potensialet må man gjøre nye investeringer i øvrige deler av 
transport- og lagerinfrastrukturen. Fremtidige CO₂-håndteringsprosjekter kan potensielt 
nyttiggjøre seg av denne kapasiteten. Den marginale kostnaden for å utnytte tilgjengelig 
kapasitet i lageret, vil ventelig være betydelig lavere enn lagringskostnadene per tonn CO₂ i det 
første prosjektet, da store investeringskostnader vil være tatt, og risiko (kommersiell, teknisk og 
regulatorisk) vil være redusert. Andre deler av CO2-håndteringskjeden kan også ha potensial for 
stordriftsfordeler, slik som transportleddet og mellomlagrene ved fangstlokasjonene. Dette er 
ikke inkludert i den samfunnsøkonomiske analysen. 

Verdi: 

Den samfunnsøkonomiske analysen som vurderer denne gevinsten som en opsjon som vil være 
verdt mellom MNOK 2 500 og 5 200 avhengig av investeringsalternativ og om opsjonen utløses 
til henholdsvis 1,5 Mt CO2/år og 5 Mt CO2/år.  Dersom det ikke kommer prosjekter som utnytter 
overkapasiteten i lageret vil verdien være 0, dette vurderes imidlertid ikke som sannsynlig. Det 
kan være stordriftsfordeler knyttet til CO₂-håndteringskjeden som ikke er inkludert i denne 
verdivurderingen, for eksempel infrastrukturelementer hos fangstaktørene. 

Tidsperspektiv:  

Det er allerede aktører som viser interesse for tilgang til lageret. Gevinstens fulle effekt vil 
inntreffe når en tredjepart4 benytter infrastrukturen prosjektet har etablert.  

 Forutsetninger:  

- Kommersielle vilkår for tredjepartstilgang til lageret blir klarlagt (f.eks 
kapasitetsallokering, tilknytningskostnader/tariff, tariffmodell, etc) 

- Lageret dimensjoneres slik at det er kapasitet utover hva som er nødvendig for 
volumene fra Norcem og/eller Fortum Oslo Varme og det er lavere marginalkostnader 
for lagring av tredjepartsvolum 

 
4 Med tredjepart mener vi her ethvert volum utover volumet fra fangstaktøren i dette første 
demonstrasjonsprosjektet, eller bruk av infrastrukturen fra disse fangstaktørene etter at støtteperioden har 
utløpt. 
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- Hensiktsmessige mekanismer i avtalen med lageraktør som legger til rette for utvidelse 
av kapasiteten i lageret  

- Regulatoriske forhold for grenseoverskridende transport og lagring av CO₂ avklares  

- Potensielle fangstaktør finner forretningsmodeller og finansieringsløsninger som 
finansierer fangst, transport og lagring for kommende prosjekter 

 

 

Gevinst 2.4: Redusert oppskaleringsrisiko  

Beskrivelse: 

Industriaktørene vil få erfaring med gjennomføring av prosjektet og teknologileverandører får 
prøvd ut sine teknologier på et industrianlegg i drift. Prosjektet vil etablere referanser for 
samarbeidsmodeller mellom myndigheter og industri og reguleringer rundt et slikt prosjekt. 
Dette kan bidra til reduserte risikoavsetninger for kommende prosjekter og dermed til lavere 
kapitalkostnader, da risikoen er redusert.   

Verdi: 

Den samfunnsøkonomiske analysen vurderer ikke verdien på denne gevinsten direkte, men 
denne gevinsten inngår i «læringseffekter» sammen med gevinst 2.1, 2.2 og 2.5. Til sammen er 
denne effekten prissatt til mellom 750 MNOK (dersom en hel CO₂-håndteringskjede etableres 
med en fangstaktør og i scenariet «dagens klimapolitikk) til 8 800 MNOK dersom begge 
fangstaktørene inkluderes i CO₂-håndteringskjeden og i scenariet «Parisavtalen»). Den 
samfunnsøkonomiske analysen viser at det kan ligge en betydelig merverdi av økt innsats for å 
oppnå høyere læringseffekt fra tiltaket. 

Tidsperspektiv:  

Verdien av gevinsten vil bli fullt ut realisert ved at de neste CO₂-håndteringsprosjektene 
gjennomføres til reduserte kostnader som følge av erfaringer fra alle fasene i det norske 
fullskalaprosjektet.  

 Forusetninger:  

- Full effekt av gevinsten krever at prosjektet blir gjennomført og er relatert til gevinstene 
1.1, 3.1 og 3.2 

- Etterfølgende prosjekter 

- Deling av informasjon fra prosjektet 
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Gevinst 2.5: Bedre og flere leverandører  

 Beskrivelse: 

Det er i dag et begrenset marked for CO₂-håndtering og leverandører av CO₂-
håndteringsløsninger. Fullskalaprosjektet vil i seg selv stimulere markedet for CO₂-
håndteringsteknologier. Spesielt på fangst har prosjektet økt etterspørselen etter teknologi og 
således styrket konkurransen og kvaliteten i leverandørmarkedet. Dette medfører at flere 
teknologileverandører får referanseprosjekter på fullskala-anlegg og er klare til å levere mer 
attraktive tilbud når etterspørselen øker. Det øker også teknologileverandørens evne til å tilby 
ytelsesgarantier. Videre vil konkurranse i leverandørmarkedet kunne stimulere til utvikling av 
kostnadseffektive byggemetoder og andre effektiviserende løsninger.  

Gevinsten innebærer at fremtidige industriaktører som ønsker å gjennomføre fangstprosjekter 
har tilgang til et mer utviklet teknologileverandørmarked. Gjennom prosjektet kan også 
involverte teknologileverandører og -miljøer få mulighet til å styrke sin konkurranseposisjon, og 
selge teknologi og kunnskap til kommende prosjekter. Dette kan bidra til næringsmuligheter i et 
internasjonalt marked.  

Verdi: 

Den samfunnsøkonomiske analysen vurderer ikke verdien på denne gevinsten direkte, men 
denne gevinsten inngår i «læringseffekter» sammen med gevinst 2.1, 2.2 og 2.4. Til sammen er 
denne effekten prissatt til mellom 750 MNOK (dersom en hel CO₂-håndteringskjede etableres 
med en fangstaktør og i scenariet «dagens klimapolitikk) til 8 800 MNOK dersom begge 
fangstaktørene inkluderes i CO₂-håndteringskjeden og dersom scenariet «Parisavtalen» legges til 
grunn). Den samfunnsøkonomiske analysen viser at det kan ligge en betydelig merverdi av økt 
innsats for å oppnå høyere læringseffekt fra tiltaket. 

Tidsperspektiv:  

Gevinsten realiseres gjennom hele levetiden til prosjektet.   

Forutsetninger:  

- At prosjektet gir god demonstrasjonseffekt / at prosjektet blir sett på som vellykket 
(gevinst 1.1.) 

- Etterfølgende prosjekter 

- Prosjektet respekterer leverandørers kommersielle rettigheter  

   

3.1.3 Effektmål 3: Prosjektet skal gi læring knyttet til regulering og insentivering av CO₂-
håndteringsaktiviteter  

Gevinst 3.1 og 3.2 handler om hvordan interessentene får økt kompetanse ved anvendelse av 
reguleringer og insentivordninger. For industriaktørene vil gevinst 3.1 og 3.2 innebære 
produktivitetsgevinster i etterfølgende prosjekter da økt kunnskap medfører større 
forutsigbarhet i håndteringen av de regulatoriske og kommersielle forholdene ved fullskala CO₂-
håndtering. Gevinstene 3.1 og 3.2 vil derfor også kunne påvirke effektmål 2. 
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Gevinst 3.1: Læring om privat/offentlige samarbeidsmodeller som legger rammer for og 
insentiverer CO₂-håndtering  

Beskrivelse: 

Prosjektets erfaringer med insentivordninger for CO₂-håndtering gir kunnskap om hva som kan 
utløse industriaktørenes investeringsvilje, samtidig som statens evne til å påta seg risiko og 
kostnader håndteres. Disse erfaringene vil være relevante for EU og potensielt andre land, når 
de etablerer og forvalter tilskuddsordninger for denne teknologien. Blant annet IEA etterspør 
læring knyttet til samarbeidsmodeller mellom myndigheter og kommersielle aktører for CO₂-
håndtering, da insentivering har vært og er et vesentlig hinder for fullskalaprosjekter.  

Støttemodellen i prosjektet er tilpasset et demonstrasjonsprosjekt, og staten vil potensielt ta en 
større andel av kostnader og risiko i kjeden enn det som vil være naturlig i etterfølgende 
prosjekter. Støttemodellen vil derfor ikke nødvendigvis kunne kopieres til kommende prosjekter. 
Læringen fra prosjektet knyttet til dette vil likevel være til hjelp for å utvikle nye eller videreføre 
samarbeidsmodeller og gi risikoavlastning for kommende CO2-håndteringsprosjekter.  Ikke minst 
støtteavtalen med transport og lagringsaktørene vil kunne legge føringer for forretningsmodeller 
og kostnadsnivå for etterfølgende prosjekter, ref. forutsetninger for gevinst 2.3.  

Videre gir gjennomføringen av fullskalaprosjektet i dette perspektivet også læring knyttet til 
hvor i kjeden kommersialiseringspotensialet finnes, og et grunnlag for å videreutvikle dette.   

Verdi: 

Den samfunnsøkonomiske analysen prissetter ikke konsekvensen av denne gevinsten. Da dette 
er et demonstrasjonsprosjekt, vil dette prosjektet ha en annen avkastning og risiko enn 
etterfølgende prosjekter, slik at alle erfaringer fra prosjektet ikke nødvendigvis vil være 
relevante for etterfølgende prosjekter. Imidlertid gir prosjektet et utgangspunkt for videre 
kommersiell læring. Den samfunnsøkonomiske analysen gir denne effekten en verdi fra en til tre 
plusser, noe som indikerer en lav til middels høy verdi. Imidlertid må denne gevinsten sees som 
et viktig bidrag utvikling av forretnings-/støttemodeller som er en forutsetning for etterfølgende 
prosjekter og dermed gevinster av prosjektet. 

Tidsperspektiv:  

Gevinsten realiseres gjennom hele prosjektets levetid ved at reguleringenes praktiske 
anvendelse avklares og at de kommersielle aktørene blir kjent med og etterlever disse. Blant 
annet ser man flere eksempler på forslag til internasjonale CO2-håndteringsprosjekter som nå 
baserer seg på en deling av ansvar i CO₂-håndteringskjeden, mellom fangst og transport & 
lagring, slik det ble foreslått i Gassnovas idéstuiderapport fra 20155. Tidspunktet for godkjenning 
av bygg- og driftsavtalene fra ESA vil videre kunne gi effekt for øvrige CO₂-håndteringsinitiativ i 
EU. Erfaringer fra bygg- og driftsfasen vil styrke denne læringseffekten. 

Forutsetninger:  

- Godkjenning av notifikasjon av statsstøtte hos ESA  

 
5 Blant annet ser vi denne modellen ligge til grunn for noen prosjekter under utvikling i Nederland, Belgia, UK, 
samt prosjektene som er en del av Northern Lights PCI søknad 
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- Gjennomføring av prosjektet der viktig milepæler er finansieringsbeslutninger for 
støttemottakerne og staten, samt oppnådd læring fra byggefasen og driftsfasen  

- Læringen knyttet til støttemodellen dokumenteres  

 

  
Gevinst 3.2: Læring om reguleringer av CO₂-håndteringsvirksomhet  

Beskrivelse:  

Etablering av et demonstrasjonsanlegg vil gi erfaringer med bruk av relevante regelverk, samt 
avdekke eventuelle behov for justeringer for å overkomme regulatoriske barrierer. Det er ikke 
bygget nye lagringsprosjekter i Europa som fra oppstart av injeksjon er hjemlet i regelverk som 
har innarbeidet EUs direktiv om geologisk lagring av CO₂. Prosjektet vil derfor kunne gi viktige 
læringseffekter om oppsett og gjennomføring av lagring av CO₂ under direktivet og norsk lov. 
Dette gjelder eksempelvis avklaringer rundt finansiell sikkerhetsstillelse, overvåkning av lagret 
CO₂ og overlevering til staten og nedstenging. Andre eksempler er erfaringer med kvoteplikt i de 
ulike delene av kjeden, og krav til fiskal måling og målingsprodukter i ulike deler av kjeden. 
Prosjektet ventes derfor å kunne bli et eksempel på praksis innenfor de rammer og regelverk et 
CO₂-håndteringsprosjekt opererer under.  

Norge og Nederland fikk høsten 2019 tilslutning til en midlertidig løsning på London-protokollen 
som gjør at det nå er tillatt å transportere CO2 over landegrenser for lagringsformål. Dette er i 
stor grad muliggjort av at det er konkrete prosjekter å vise til og gir et konkret eksempel på 
viktigheten av demonstrasjonsprosjekter for å avklare og justere reguleringer. OED og EU 
kommisjonen har også tett dialog knyttet til reguleringer bl.a. av skipstransport innenfor EU ETS 
regelverket og prosjektet har resultert i at flere spørsmål knyttet til hvordan regelverk skal 
fortolkes blir klarlagt. Dette vil kunne ha betydelig verdi for etterfølgende CO2-
håndteringsprosjekter. 

I all hovedsak er regelverket relevant for CO₂-fangst og lagring basert på EUs rettsakter. 
Overføringsverdien for andre europeiske lands myndigheter er dermed stor. Etablering av et 
demonstrasjonsanlegg vil gi særlige erfaringer med bruk av følgende regelverk:  

- Lagringsdirektivet og lagringsforskriften – her er det svært begrenset praksis nå 

- Kvoteregelverket - anvendelse av kvoteregelverket på en hel CO2-håndteringskjede vil gi 
nye og verdifulle erfaringer, ikke minst for skipstransport av CO₂ som er definert utenfor 
kvotesystemet 

- Forurensningsforskriften   

- Utslippsreguleringer  

- Potensielt, reguleringer knyttet til grensekryssende transport av CO2   
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Verdi: 

Industrien fremhever gjeldende reguleringer som betydelige usikkerhetsmomenter der 
avklaringer i et første prosjekt vil kunne gi lavere risiko og kostnader i fremtidige prosjekter. 
Fullskalaprosjektet vil følgelig kunne bidra til å redusere barrierer og gi raskere utrulling av CO₂-
håndtering.   

Verdien av etablering og erfaring med reguleringer for CO₂-håndtering ut fra et 
myndighetsperspektiv, er at det blir lettere å håndtere dette ved neste fullskalaprosjekt. Man vil 
også kunne justere der reguleringene ikke fungerer optimalt i praksis.  

Den samfunnsøkonomiske analysen prissetter ikke konsekvensen av denne gevinsten, vurderer 
verdien av denne effekten fra to til fire pluss-er, dette indikerer en middels lav til høy verdi. 
Denne gevinsten sees som et viktig bidrag for utvikling, etablering og uttesting av reguleringer 
som er en forutsetning for etterfølgende prosjekter og dermed gevinster av prosjektet. 

Tidsperspektiv:  

Gevinsten realiseres gjennom hele prosjektets levetid ved at reguleringenes praktiske 
anvendelse avklares, tillatelser oppnås og de kommersielle aktørene blir kjent med og etterlever 
reguleringene. 

Forutsetninger:  

- Nødvendige tillatelser gis 

- Andre regulatorisk forhold som krav i kvoteregelverket osv.  oppfylles 

- Betingelser for og håndtering av regelverket gjøres tilgjengelig  

  

3.1.4 Effektmål 4: Prosjektet skal legge til rette for næringsutvikling  

Gevinst 4.1: Næringsutvikling basert på videre utnyttelse av CO2-infrastrukturen prosjektet 
etablerer 

Beskrivelse:  

Prosjektet kan legge til rette for at næringsmuligheter oppstår ved at det etableres en verdikjede 
og infrastruktur for CO₂-håndtering, jfr. Kap. 2. Med utgangspunkt i infrastrukturen og modellen 
fullskalaprosjektet baserer seg på, kan etterfølgende prosjekter videreutvikle sine 
forretningsmodeller.  

Prosjektet muliggjør nye forretningsmuligheter for flere aktører, blant annet knyttet til:  

- Næringsmuligheter for utvikling av produkter med lavt CO2-fotavtrykk og tilhørende 
forretningsmodeller  

- Næringsmuligheter knyttet til hydrogen fra naturgass 
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I en fremtid med strengere klimakrav kan det bli mer lønnsomt for industriaktører å etablere seg 
i et område hvor infrastruktur for CO₂-håndtering er etablert. For Norge kan dette bety en 
styrket konkurranseevne i forhold til andre nasjoner som vertsland for ny industrivirksomhet.  

I sitt innspill til regjeringens hydrogenstrategi sier Equinor at «Storskala hydrogen fra naturgass 
med fangst og lagring av CO2 er nøkkelen til å sikre at norsk gass er verdifull for Europa i et 
dekarbonisert 2050 perspektiv. Europa vil da kunne få en ren energibærer og kunne fortsette å 
bruke store deler av sin infrastruktur for energi, industri og samfunnsliv også i en fremtid uten 
utslipp» (Equinor, 2019) 

CO2-håndteringsprosjektet kan derfor tjene som en plattform for ny næringsutvikling og en 
grønn omstilling for økt/fortsatt industriell aktivitet og verdiskaping med lavere CO₂-utslipp. 
Denne gevinsten overlapper noe med gevinst 2.3, da stordriftsfordeler knyttet til utnyttelse av 
lagringsinfrastrukturen ikke bare gir lavere kostnader for kommende prosjekter, men også kan gi 
grunnlag for ny næringsutvikling.   

Verdi: 

Næringsutviklingsmulighetene dette prosjektet bidrar til å legge til rette for, er ikke prissatt i de 
samfunnsøkonomiske analysene. Den ikke-prissatte verdien av konsekvensene relatert til 
gevinst 4.1 er vurdert som stor i den oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen i et Parisavtale-
scenario, men mindre viktig ved dagens klimapolitikk.  

Den samfunnsøkonomiske analysen omtaler 

• Utnyttelse av Norges geologiske ressurser kan bli en ny næring i Norge og bidra til at 
klimamålene kan nås. Verdien vil derfor være større jo strengere klimapolitikken er. 
Siden effekten er knyttet til lageret, er alle alternativer vurdert likt. 

• CO2-håndtering gir et grunnlag for videre innovasjon knyttet til produksjon av 
produkter med lavt eller negativt CO2-fotavtrykk.  

• Hydrogenproduksjon kan potensielt bli en stor næring for Norge hvis strengere 
klimapolitikk krever omfattende dekarbonisering av global og europeisk energibruk.  

Tidsperspektiv:  

Når infrastrukturen er etablert, vil det være mulig for tredjepart å utnytte denne til videre 
næringsutvikling. Før etableringen vil prosjektet gi grunnlag for forretningsutvikling i relevante 
bransjer, så lenge etablering ansees troverdig. 

Full effekt får gevinsten når infrastrukturen er etablert og tredjepart har mulighet til å benytte 
seg av denne.   

Forutsetninger:  

- Tredjepartstilgang til lageret  

- Pris, betingelser, risiko og ansvar for CO₂ fra tredjepart/andre land avklares avtalemessig 
og/eller regulatorisk  

- Mulighet for kapasitetsutvidelser i lagringsinfrastrukturen  

- Virkemiddelapparat og rammevilkår for CO2-håndteringsprosjekter  
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- Store nok CO2-volumer til å utløse CO2-EOR aktiviteter (gjelder kun for CO2-EOR)  

 

 

Gevinst 4.2: Næringsutvikling knyttet til etablering og utvikling av leverandører  

Beskrivelse: 

Den andre dimensjonen relatert til næringsutvikling er utviklingen av leverandører. Norge har 
ledende FoU-miljøer på CO2-håndtering som kan utvikles til en leverandørindustri. Verdien av 
dette vil være størst med strengere klimapolitikk da etterspørselen vil være høyere. Det finnes 
en rekke små og store leverandører som vil få et viktig referanseprosjekt gjennom dette 
prosjektet. Typiske eksempler på dette vil være leverandører av fangstteknologi, måleutstyr, 
simuleringsverktøy, skipstransport og CO2-lagringstjenester.  

Et betydelig marked for leveranser av teknologi og tjenester (inkludert lagringstjenester) knyttet 
til CO2-håndtering vil måtte åpne seg dersom de internasjonale klimamålene skal nås til lavest 
mulig kostnad. Fullskalaprosjektet vil etablere enkelte markedstilbydere og gi andre en mulighet 
til å videreutvikle sine produkter og tjenester.  

Verdi: 

Næringsutviklingsmulighetene dette prosjektet bidrar til å legge til rette for, er ikke prissatt i de 
samfunnsøkonomiske analysene. Den ikke-prissatte verdien av konsekvensene relatert til 
gevinst 4.2 er vurdert som medium til stor verdi i den oppdaterte samfunnsøkonomiske 
analysen i et Parisavtale-scenario, men mindre viktig ved dagens klimapolitikk.  

Tidsperspektiv:  

Arbeid for støttemottakerne i prosjektet vil gi verdifull erfaring og referanser for involverte 
leverandører. Høyest verdi av erfaringen/referansen oppnås ved at prosjektet blir realisert, selv 
om noe verdi også allerede er realisert gjennom studiene. For videre utnyttelse av lageret vil 
etableringen være en forutsetning. 

Forutsetninger:  

- Kvaliteten og relevansen av prosjektreferansen fra det norske fullskalaprosjektet til 
potensielt kommende prosjekter 

- Tredjepartstilgang til lageret  

- Pris, betingelser, risiko og ansvar for CO₂ fra tredjepart/andre land avklares avtalemessig 
og/eller regulatorisk  
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3.2 Oppsummert betydning av gevinstgjennomgangen for gevinstplanen 

Dette kapitlet gir en oppsummering av hva de ulike gevinstene presentert tidligere i dette 
hovedkapitlet betyr for det videre gevinstrealiseringsarbeidet. Oppsummeringen er gruppert i 
henhold til de fire gruppene av nytte som den samfunnsøkonomiske analysen identifiserer. 

Demonstrasjonseffekten 

Bearbeiding og deling av erfaringer og informasjon knyttet til gjennomføringen av prosjektet vil 
være viktig. Å dokumentere, bearbeide og dele informasjon om blant annet operasjonen av 
helkjeden (helkjede kostnader, CO2-fotavtrykk, CO2-leveranse fra kjeden), reguleringer, 
kommersielle erfaringer, osv., til identifiserte interessenter vil være sentrale tiltak. 

Produktivitetsgevinster 

Arbeidet med å dele informasjon fra dette prosjektet til etterfølgende prosjekter og å la læring 
fra prosjektet tilflyte innovasjonssystemet for CO2-håndtering6 nasjonalt og internasjonalt, vil gi 
en merverdi av læringseffekten. Faktisk utløsning av opsjonen angående skalaeffekter knyttet til 
transport og lagringsinfrastrukturen, vil være viktig for oppnåelse av hensikten med prosjektet. 
Å støtte opp om Northern Lights’ forretningsutviklingsarbeid vil derfor være viktig.  

Næringsutviklingseffekten 

Gevinstrealiseringsaktivitetene knyttet til næringsutviklingsmulighetene handler om at 
leverandørene av teknologi i prosjektet får en god referanse ved gjennomføringen av dette 
prosjektet. Det vil være en balanse mellom krav om kunnskapsdeling behovet for å ivareta 
nødvendige forretningshemmeligheter. Videre handler denne kategorien av verdier om hvordan 
lagringsinfrastrukturen utnyttes og utvikles videre. Infrastrukturen kan i større eller mindre grad 
gjøres tilgjengelig for ulike næringsutviklingsmuligheter. Dette kan for eksempel være knyttet til 
en hydrogensatsning, knyttet til satsning på reduserte utslipp i Norge, eller for å bidra til 
utslippsreduksjoner i andre land. Northern Lights (Northern Lights , 2019) peker på at prosjektet 
kan være et første steg for i større grad å etablere en transport- og lagringsindustri for CO2. 
Northern Lights’ plan angir i denne sammenheng behov for aktivitet både på industriens side og 
statens side. Videre kan pågående arbeid knyttet til Klimakur 2030, regjeringens 
hydrogenstrategi, prosess21, osv. angi videre behov for satsning relatert til gevinstrealisering fra 
prosjektet.    

Verdi av utslippsreduksjoner 

Da verdien av utslippsreduksjonene i den samfunnsøkonomiske analysen er følsom for 
klimapolitikken, har prosjektet liten innvirkning på denne verdien utover selve volumet av CO2. 
CO2-mengden er også i stor grad avklart i designbasis, som også hensyntar at dette er et 
demonstrasjonsprosjekt. I den grad det ikke uproporsjonalt går ut over kostnadene i prosjektet 
eller demonstrasjonseffekten, vil det imidlertid være viktig at CO2-mengden som blir lagret ved 
prosjektet, blir så stor som mulig.  
  

 
6 Med innovasjonssystemet for CO2-håndtering menes aktører som akademia, teknologiutviklingsinstitusjoner, 
leverandører, brukere, virkemiddelapparat, regulatorer, interessenter, m.m 
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3.3 Oversikt over sammenheng mellom mål, samfunnsøkonomiske analyse og 
gevinster 
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4 Gevinstkart 

DFØs veileder sier at gevinstkartet skal «vise hvordan alle gevinstene er knyttet til hverandre og til 
prosjektets effektmål. I tillegg til identifiserte gevinster bør kartet inkludere avhengigheter som er 
utenfor prosjektets rammer eller kontroll, siden også utenforstående faktorer kan påvirke 
prosjektet…Gevinstkartet kan være nyttig som et visuelt tillegg til gevinstoversikten ved at årsak-
virkning-sammenhenger presenteres på en oversiktlig og intuitiv måte.»  

Det er utviklet et gevinstkart som har til hensikt å gi en visuell fremstilling av sammenhengen mellom 
de ulike gevinstene som forventes, og forutsetninger som påvirker realiseringen av gevinstene. Da 
demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering er et stort prosjekt med mange potensielle 
eksterne effekter og forutsetninger gir gevinstkartet, Figur 4, kun en forenklet illustrasjon av 
sammenhengen og årsak-/virkningsforhold for gevinstoppnåelse i prosjektet.  
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Figur 4 - sammenhengen og forutsetningene for gevinstoppnåelse i prosjektet. 
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5 Interessentanalyse 

Hensikten med dette kapittelet er å kartlegge interessentgruppers relasjon til nytteeffektene og 
deres påvirkningskraft med tanke på disse. Denne informasjonen er viktig for arbeidet med 
realisering av gevinstene. Kapittelet bygger på interessentanalysen presentert i 
«Gevinstrealiseringsplan Fullskalaprosjektet versjon 1.0», på kommunikasjonsplanen som er 
utarbeidet av prosjektet i forbindelse med gevinstrealiseringsarbeidet og på OEDs, Gassnovas og 
industriaktørenes omfattende relevante kontaktnett, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Tabell 1 Beskrivelse av interessentgrupper 

Interessentgruppe Beskrivelse Relevant nytteeffekter 

Arbeidslivs- 
organisasjoner i Norge 
og Europa 

F.eks. NHO, Norsk Industri, Norsk 
olje og gass, LO, Fellesforbundet, 
Industri Energi, IndustriAll Europe, 
Nordic Association of industrial trade 
unions, etc. 

Disse vil være interessert i 
demonstrasjonseffekten av tiltaket 
og opptatt av at tiltaket kan legge til 
rette for næringsutvikling.  Stor 
påvirkningskraft.  

Forskningsaktører  Forskningsaktører med aktivitet 
innen CO2-håndtering. For eksempel 
Sintef, NTNU, FME (NCCS og 
NTRANS), og har et sammenfallende 
mål med prosjektet om 
produktivitetsgevinster 

Opptatt av at tiltaket kan legge til 
rette for ny forskning som igjen 
bidrar til å gi produktivitetsgevinster 
til kommende prosjekter). Medium 
påvirkningskraft.  

Industri/eiere av 
utslippskilder i Norge 

Dette er for eksempel aktører 
involvert i fullskalaprosjektet 
(Norcem/Heidelberg Cement, Oslo 
kommune, Fortum, Equinor, Shell og 
Total) og potensielle etterfølgende 
prosjekter/industriaktører i Norge i 
kvotepliktig eller ikke-kvotepliktig 
sektor. Industriaktører som er i 
Norge er ofte en inngangsport til 
deler av samme konsern i andre 
land. (Norge som 
pilot/demonstrasjonsarena for nye 
løsninger) 

Opptatt av at tiltaket kan legge til 
rette for næringsutvikling eller økt 
konkurransekraft under et fremtidig 
strengere klimaregime. Disse er 
interessert i demonstrasjonseffekten 
(«Vent å se hva som skjer med dette 
prosjektet, før de tar neste skritt 
selv»). De vil også være relevante for 
produktivitetseffektene. Stor 
påvirkningskraft, da disse i stor grad 
vil definere om prosjektet gir en god 
nok demonstrasjon eller ikke og vil 
være nøkkelaktører for videre bruk 
av løsningene. 

Industri/eiere av 
utslippskilder i Europa 

Industri i sektorer hvor CO₂-
håndtering er relevant, aktører med 
(planer om) CO₂-
håndteringsprosjekter. Deltagere i 
PCI med Northern Lights eller 
aktører som har inngått MOU med 
Equinor. Potensielt etterfølgende 
prosjekter, identifisert av Fortum og 
HeidelbergCement  

Disse er interessert i 
demonstrasjonseffekten («Vent å se 
hva som skjer med dette prosjektet, 
før de tar neste skritt selv»). De vil 
også være relevante for 
produktivitetseffektene. Stor 
påvirkningskraft, da disse i stor grad 
vil definere om prosjektet gir en god 
nok demonstrasjon eller ikke og vil 
være nøkkelaktører for videre bruk 
av løsningene. 
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Internasjonale 
organisasjoner, 
relevante for CO2-
håndtering 

Samlegruppe for internasjonale 
aktører som er interessenter til et 
fullskala CO2-håndteringsprosjekt i 
Norge for eksempel Global CCS 
Institute, IEA, CSLF, ZEP, North Sea 
Basin Task Force, OGCI, ECRA, 
CEWEP og andre 
bransjeorganisasjoner. 

Alle nytteeffektene kan være 
relevante, men spesielt 
demonstrasjonseffekten vil være 
viktig. Varierende påvirkningskraft fra 
lav til høy. 

Andre 
finansieringsordninger 
for CO₂-håndtering 

Innovation Fund, Connecting Europe 
Facility, European Investment Bank 
(EIB), Norway Grants, nasjonale 
ordninger i ulike europeiske land, 
etc. 

Alle nytteeffektene kan være 
relevante, med unntak av 
næringsutvikling i Norge. Stor 
påvirkningskraft. 

Vertskommuner Kommuner som er spesielt berørt av 
tiltaket er Porsgrunn kommune 
(Norcem), Oslo kommune 
(Klemetsrud), Øygarden kommune 
og Fedje kommune (Northern 
Lights).   

Opptatt av at tiltaket kan legge til 
rette for næringsutvikling, samt 
tilleggseffekten utslippsreduksjoner.  
Liten påvirkningskraft. 

Leverandører Aktører som leverer tekniske 
løsninger til aktørene i 
fullskalaprosjektet. For eksempel 
Shell, Technip FMC, Aker Solution 
Skipstransportleverandøren, 
SAIPEM, etc. 

Opptatt av at tiltaket kan legge til 
rette fornæringsutvikling og vil være 
viktige i relasjon til 
produktivitetsgevinstene. 
Demonstrasjonseffekten vil være 
viktig for deres videre bidrag og 
gevinst. Store påvirkningskraft.  

Myndigheter i Norge Deler av myndighetsapparatet som 
har roller knyttet til et fullskala CO2-
håndteringsprosjekt, utover 
Gassnova. Dette gjelder for 
eksempel, Miljødirektoratet, 
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, 
Enova, Forskningsrådet etc. 

Alle effektmålene er relevante. 
Tilleggseffekten utslippsreduksjoner 
kan være relevant. Stor 
påvirkningskraft knyttet til 
demonstrasjonseffekten 

Myndigheter i utlandet Klima-, energi-, og 
industrimyndigheter i europeiske 
land, myndighetsaktører i EU 

Spesielt relevante for 
demonstrasjonseffekten og 
produktivitetsgevinstene. Høy 
påvirkningskraft siden myndigheter i 
andre land vil være viktig for de neste 
prosjektene 

Norske og europeiske 
klima/miljø NGOer 

Norske miljøorganisasjoner som er 
engasjert i CO2-håndtering. Dette 
gjelder f. eks. Bellona, Zero, WWF, 
Friends of the Earth 
(Naturvernforbundet) og 
Greenpeace. Miljøorganisasjonene 
har ulikt syn på CO2-håndtering. 

Noen miljøorganisasjoner er sterke 
pådrivere i arbeidet med CO2-
håndtering. Noen av organisasjonene 
har ikke et markert standpunkt til 
spørsmålet. Andre er negative til 
CO₂-håndtering i energisektoren, 
men har uttrykt aksept for CO2-
håndtering i industrien. Å vise at CO2-
håndtering er et mulig og trygt 
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klimatiltak (demonstrasjonseffekten), 
samt verdien av utslippsreduksjoner, 
er viktigst for dem. Middels 
påvirkningskraft.  

Samfunnet for øvrig  Befolkningen generelt. Befolkningen 
blir indirekte berørt av tiltaket 
gjennom blant annet bruk av 
skattemidler, eller 
næringsutviklingseffekt. 

Kjenner ikke til og er dermed i 
hovedsakelig nøytral til tiltaket, men 
vil være mest opptatt av 
næringsutviklingseffekt og redusert 
klimagassutslipp. Lav 
påvirkningskraft.  

 

Innflytelsen enkelte interessenter har på effektene prosjektet kan være betydelig. Det er derfor viktig 
å forstå synspunktene til de ulike interessentene, og ha en god dialog med disse. I tillegg er det viktig 
å kartlegge hvilken relasjon og påvirkningsgrad interessenter har for prosjektets gevinster. Tabell 2 
illustrerer sammenhengen mellom interessentgrupper og prosjektets nyttevirkninger.  

 

Tabell 2 - Sammenhengen mellom interessenter og nytteeffekter 
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6 Plan for gjennomføring av gevinstrealiseringstiltak  

Tiltakene er definert med utgangspunkt i diskusjonen av gevinstene (kapittel 3), samt en 
risikovurdering knyttet til effektmålene i prosjektet, ref. vedlegg 1. Løpende risikovurderinger og 
andre forhold kan være med å endre listen med tiltak eller formuleringen av tiltakene.   

Tiltakene i gevinstrealiseringsplanen er også inndelt med hensyn til tid. Det er definert 5 slike 
kategorier av tidspunkt hvor tiltak skal ferdigstilles, disse er: 

- Beslutningsgrunnlag til statens investeringsbeslutning 
- Idriftsettelse 
- I løpet av de første driftsårene 
- Avslutning av støtteperioden 

Samt tiltak som må ha et 

- Kontinuerlig oppfølging 

Tabellen på de påfølgende to sidene gir en oversikt over identifiserte tiltak p.t, og verdi tiltaket 
antas å ha. Videre gir tabellen en oversikt over hvilke gevinster, ref. kapitel 3, som tiltaket skal 
underbygge og i hvilken tidsfase tiltaket skal gjennomføres. Denne oversikten vil følges opp 
gjennom det videre levetiden til fullskalaprosjektet, med muligheter for justeringer og endringer 
i henhold til prosess som beskrevet i kapittel 1.3 og 7.2. 
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Nr Tiltak Kommentar
Verdi-
indikasjon Status

1.
1

2.
1

2.
2
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3

2.
4

2.
5

3.
1

3.
2

4.
1

4.
2

(A
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2 3 4 4 5 6

Fe
rd

ig

T02 Realisere prosjektet innenfor rammene av tid, 
kost og kvalitet, gitt ved investeringsbeslutning

Gjennomføring av bygg og drift, i tråd med 
forutsetninger ved investeringstidspunkt

5 - Svært høy Åpen

x x x x 4

T03 Gjennomføre et planmessig og koordinert 
kommunikajsonsarbeid fra prosjektet rettet mot 
prosjektets målsetninger og identifiserte 
interessenter til prosjektets effekter

Industriaktørene er ansvarlige for deres egne 
bidrag.
Prosjektets kommunikasjonsplan inneholder  
detaljerte målgrupper og tiltak på overordnet nivå.
Kommunikasjonsnettverk er satt opp for å 
koordinere aktiviteter.

4 - Høy Åpen

x x 5

T04 Kartlegge CO₂-fotavtrykket i hele kjeden Underbygge kunnskapen prosjektet gir om CCS som 
klimatiltak. Gassnova har etablert rammeverk for 
sammenstilling for hele kjeden. Dette etterspøres 
ofte av industri- og myndighetsaktører

3- Middels Åpen

x x x x 3

T05 Delta i aktuelle fora og vise til gode erfaringer 
med lagring av CO2 på norsk sokkel. Sikker lagring 
er viktig kommunikasjonspunkt i møte med 
Europeiske myndigheter og industri.

Equinor, som har hatt operasjonsansvar for CO2-
lagringen, vil ha et spesielt ansvar  for dette. Men 
det er også viktig å vise til erfaringen dette har gitt 
på mydighetssiden

 4-Middels Åpen

x x 5

T06 Analysere kostnadselementene i CCS kjeden, 
med bakgrunn i erfaringer fra prosjektet, for å gi 
innsikt i kostnader og 
kostnadsreduksjonspotensial for kommende 
prosjekter målrettet FOU aktitivter. 

Bearbeide og dele kunnskapen prosjektet gir om 
CCS som klimatiltak, og hva som kan forventes av 
kostnader for fremtidige prosjekter. 

4- Høy Åpen

x x x x x x 3

T07 Dokumentere læring fra prosjektet gjennom 
lessons learned rapporter, relevant for 
interessentene til effekten av prosjektet

Industriaktørene utarbeider sine lessons learned 
rapporter, som beskrevet i deres 
gevinstrealisseringsplaner. Gassnova arbeider med 
å dokumentere sin læring med tanke på helkjede 
nivået og den rollen Gassnova har hatt 
(prosessdriver, repr. for støttegiver, helkjede…). 4 - Høy Åpen

x x x x x 5

T08 Samarbeide med og gi informasjon til 
utdanningsinstitusjoner, 
doktorgradsprogrammer, FME-er, 
teknologimiljøer etc.

Overordnet beskrevet i aktørenes 
gevinstrealiseringsplaner. Som aktør med oversikt 
over innovasjonssystemet kan Gassnova spille en 
tilretteleggende rolle for dette

3 - Middels Åpen

x x x 5

T12 Identifisere og etablere kontakt med 
etterfølgende CO2-håndteringsprosjekter, som 
kan dra nytte av erfaringer fra ulike deler av 
prosjektet 

Gjort blant annet til del av Industriaktørenes 
gevinstrealiseringsplaner. Synergimuligheter i 
Gassnova og utnyttelse av eksisterende kontaktnett 
og samarbeidsrelasjoner på statens side

4 - Høy Åpen

x x x x x x 5

T13 Overføre erfaringer aktivt fra fullskalasatsningen 
i kontakt med etterfølgende prosjekter og andre 
relevante intressenter

Inngår i industriaktørenes 
gevinstrealiseringsplaner. Dette kan være en til en 
møter, nettverk etc. Betydelig bidrag fra aktørene, 
ref. sudieavtalene. Synergimuligheter i Gassnova 
og utnyttelse eksisterende samarbeidsrelasjoner 
(blant annet FME, FME-S, GCCSI, IEA og ZEP)

4 - Høy Åpen

x x x x x x x x 4

T15 Dele erfaringer og forventninger på tvers i 
fullskalaprosjektet for å redusere risiko og 
optimalisere helkjeden

Reduserer risiko i prosjektet og finne smarte 
løsninger i helkjede perspektiv

4 - Høy Åpen

x x x 5

T16 Markedsføre muligheten lageret representerer 
for industri i utvalgte land, som del av å etablere 
en langsiktig plan for lagerinfrastrukturen. 

Northern Lights har etablert langsiktig plan for 
lagringsinfrastrukturen. De andre industriaktørene 
skal identifsere kommende prosjekter, ref. T12. Fra 
myndighetenes side skulle Gassnova sørge for at 
planen ble etablert, ref. mandat. Det legges til 
grunn at planen skal følges opp

4 - Høy Åpen

x x x x x 5

T17 Arbeide for å  gjøre muligheten lageret 
representerer for myndigheter og andre 
interessenter i utvalgte land kjent og dele 
erfaringer knyttet til CO2-håndtering fra 
myndighetenes side 

Et CCS prosjekt vil kreve at en rekke interessenter 
og myndighetsaktører er kjent med hva CCS 
innebærer (i alle fall i en tidligfase)

4 - Høy Åpen

x x x x x x 5

1.Ferdig-forhandlet 
bygge- og driftsavtale

2. Beslutningsgrunnlag 
fra industriaktørene og 
Gassnova til statens 
investeringsbeslutning

3.Idriftssettelse

5. Avslutning 
av 
støtteperiode

Forhandling
er

Prosjektmodning Realisering DriftBes lutningspros
ess

Investerings-
beslutning i 
Stortinget 4. Iløpet av de 

første 
driftsårene
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Nr Tiltak Kommentar
Verdi-
indikasjon Status

1.
1

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

3.
1

3.
2

4.
1

4.
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2 3 4 4 5 6

Fe
rd

ig

T18 Avklare kommersielle vilkår for kommende 
prosjekter som ønsker å benytte seg av CO2-
infrastrukturen

Avklaringer må gis knyttet til "tariff", allkoering av 
kapasitet, fordeling av eventuelle 
tileggsinvesteringer, fordeling av risiko ved 
volumendringer, etc. 4- Høy Åpen

x x x x x x x

T19 Avklare regulatoriske forhold for kommende 
prosjekter som ønsker å benytte seg av CO2-
infrastrukturen

Avklaringer knyttet til ansvar for å etablere 
bilaterale avtaler knyttet til transport av CO2 over 
landegrenser, samt andre potensielle avklaringer 
f.eks knyttet til ETS 4- Høy Åpen

x x x x x x x x 5

T20 Vurdere mulige tilpasninger av 
virkemiddelapparatet i Norge for å legge til rette 
for optimal effekt av produktivitetsgevinstene og 
næringsutviklingseffektene. Blant annet vurdere 
muligheten for finansiering av prosjektmodning 
og samfinansering med EU, f.eks Innovation 
Fund,

Dette tiltaket kan bli mer eller mindre viktig 
avhengig av norske ambisjoner for bruk av CCS, 
eller evt. produksjon av hydrogen i Norge. 
Gassnova og industriaktørene deltar i Prosess21, 
Energi 21 og forum for Grønn Vekst, FME-en 
NTRANS. 

3 - Middels Åpen

x x x x x x x x x 5

T21 Jobbe for finansieringsmuligheter for CO2-
håndteringsprosjekter i EU (f.eks: Innovation 
Fund og PCI) og Europeiske land 4-Høy Åpen

x x x x x x x x 5

T23 Delta i North Sea Basin Task Force, som er 
samarbeidsforum for transport og lagring av CO₂ i 
Nordsjøbassenget 3 - Middels Åpen

x x x x 5

T24 Etablere recommended practice/retningslinjer 
for  fullskala CO₂-håndteringsprosjekter

Basert på erfaringer fra prosjektet. Hovedsakelig 
dokumentert i lessons learned rapporter. 

2 - Lav Åpen

x x x 4

T25 Dokumentere statens/myndighetenes læring fra 
arbeidet med støttemodell

Noen vurderinger kan gjøres løpende. Evaluering av 
støttemodellen når prosjektet er i driftsfasen. 
Koordineres med øvrig lessons learned rapporter 
fra prosjektet 4 - Høy Åpen

x x x x 4

T27 Bistå i etablering, videreutvikling og utøvelse av 
internasjonale støtteordninger utover  for CO₂-
håndtering, basert på erfaringene fra det norske 
prosjektet (OGCI, Verdensbanken, etc.)

Mer generell enn T21

4 - Høy Åpen

x x x x x x x 5

T28 Dele erfaringer/læring fra prosjektet på nettside 
og åpne arenaer

Del av industriaktørenes gevinsteraliseringsplaner. 
Gassnova har blant annet en webside for "hele 
kjeden" 3 - Middels Åpen

x x x x x x 5

T29 Utarbeidelse av retningslinjer for 
tillatelsesprosessene hos nasjonale myndigheter 
og ESA 3 - Middels Åpen

x x x 4

T30 Videreføre en tett kontakt med relevante 
interessenter (myndigheter, industri, 
organisasjoner osv.) i EU og medlemsland, for å 
bidra til at relevant informasjon og kunnskap om 
og fra prosjektet blir formidlet og forstått. 

Del av Industriaktørenes gevinstrealiseringsplaner, 
blant annet gjennom den løpende tilstedeværelsen 
disse blant annet har i Brussel selv og gjennom 
egne bransjeorganisasjoner. 

4 - Høy Åpen

x x 5

T31 Identifisere forbedringer i reguleringer for CO₂-
håndtering på EU-nivå

Viktig med godt samarbeid med Miljødirektoratet 
(Gassnova) og KLD (OED) 4 - Høy Åpen

x x 5

T32 Utarbeide (hørings)innspill til reguleringer og 
lover basert på erfaringer med 
demonstrasjonsprosjektet

Aktørene skal dokumentere regulatorisk læring og 
har selvstendig ansvar for å spille dette inn i 
relevante fora. OED/andre myndigheter har 
hovedansvar for å spille slik læring inn i formelle 
myndighetsprosesser 4 - Høy Åpen

x x 5

T33 Vurdere samarbeidsmodeller om felles CO2-
infrastruktur som del av nordisk samarbeid og et 
Europeisk samarbeid 4 - Høy Åpen

x x x x 5

T35 Følge opp langsiktig plan for CO2-
lagerinfrastrukturen, og identifiserte behov for 
tiltak. Inkludert dokumentere interesse for 
tredjepartstilgang til lagerinfrastrukturen. 

ref. Mandat til Gassnova "Gassnova skal sørge for at 
Equinor utarbeider langsiktige (10-20 år) planer for 
infrastrukturen som planlegges etablert…". 
Fangstaktørene skal også identifisere kommende 
prosjekter, ref. T12. 5 - Svært høy Åpen

x x x x x x x x x x 5

T36 Avklare mulighet for CO2 til EOR knyttet til 
mulighetene fullskalaprosjektet gir

4 - Høy Åpen
x x x 5

T38 Gi innspill fra prosjektet til pågående, 
internasjonalt standardiseringsarbeid

Innspillene fra industriaktørene/støttemottakerne 
mottas i diverse rapporteringer, blant annet lessons 
learned rapporter (ref. T07)

3 - Middels Åpen

x x x x 4

1.Ferdig-forhandlet 
bygge- og driftsavtale

2. Beslutningsgrunnlag 
fra industriaktørene og 
Gassnova til statens 
investeringsbeslutning

3.Idriftssettelse

5. Avslutning 
av 
støtteperiode

Forhandling
er

Prosjektmodning Realisering DriftBes lutningspros
ess

Investerings-
beslutning i 
Stortinget 4. Iløpet av de 

første 
driftsårene
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7 Ansvar for tiltak og organisering av oppfølgingen  

Ved fordelingen av ansvaret for tiltak i versjon 2 av gevinstrealiseringsplanen, ble det tatt 
utgangpunkt i de mandater og avtaler som var etablert for forprosjektfasen. For kommende 
faser, etter Stortingets finansieringsbeslutning, vil studieavtalene erstattes med bygge- og 
driftsavtaler som nå er under utforming. Olje- og energidepartementet er ansvarlige for disse 
forhandlingene. Organiseringen på statens side er heller ikke endelig avklart for 
etableringsfasen. Dette avhenger også delvis av utfallet av endelige avtaler og vedlegg om til 
støtteavtalene. Utover dette vil den eksterne kvalitetssikringen og Stortingets 
finansieringsbeslutning kunne gi et selvstendig behov for oppdatering. Dette betyr at 
gevinstrealiseringsplanen, og ikke minst dette kapitlet, vil måtte oppdateres senest kort tid etter 
Stortingets finansieringsbeslutning. 

 

7.1 Ansvar for tiltak 

Gevinstrealiseringsplanen har forsøkt å unngå å forskuttere insentivene og forpliktelsene 
støtteavtalene vil gi. Som grunnlag for den beskrevne ansvarfordelingen i denne planen har vi 
tatt utgangspunkt i det OED har beskrevet i utkast til Sentralt styringsdokument: 

«Den overordnede gjennomføringsstrategien for prosjektet baserer seg på en 
grunnleggende forutsetning om at de private selskapene skal prosjektere, bygge, eie og 
drive anlegg, mens statens rolle er å yte tilskudd og gi nødvendige tillatelser. Industrien 
er selv best egnet til å etablere og drive anleggene, men vil ikke være i stand til å 
gjennomføre tiltaket uten kostnads- og risikoavlastning. Statens og industriaktørenes 
plikter, ansvar og rettigheter vedrørende realisering av fullskala CO2-håndtering 
reguleres i en tilskuddsavtale. Tilskuddsavtalen inngås mellom Staten som tilskuddsgiver 
og industriaktørene som tilskuddsmottakere, men staten kan gi fullmakt til Gassnova 
og/eller andre til å representere Staten i avtalen…»  

og videre  

«I gjennomføringsfasen skal tilskuddsmottaker transport og lagring på vegne av Staten 
koordinere alt arbeid knyttet til grensesnitt. Dette vil innebære modning av det tekniske 
grensesnittet, rapportering, fremskaffe tilleggsinformasjon, møtedeltakelse, og 
iverksettelse av tiltak innenfor eget ansvarsområde som er nødvendig for optimal 
koordinering av grensesnitt. Det vil ikke bli etablert felles styringsorganer med 
beslutningsmyndighet i etablerings- eller driftsperioden. Tilskuddsmottaker skal sørge for 
sikker og kostnadseffektiv organisering av arbeidet. Tilskuddsmotakerne har også plikter 
mht rapportering og informasjon til staten, og staten har rett til innsyn og informasjon, 
og skal følge opp arbeidet som er beskrevet i Tilskuddsavtalen.»  

 

Når det gjelder gevinstrealiseringstiltakene har industriaktørene levert sine egne 
gevinstrealiseringsplaner for kommende faser. Det legges til grunn at tilskuddsavtalene vil gi 
forpliktelser til å følge opp disse avtalene. Imidlertid kan den overordnede 
gjennomføringsstrategien gi begrensninger med hensyn til hvordan disse forpliktelsene kan 
følges opp. Insentivstrukturen i avtalen kan også gi begrensede insentiver for 
gevinstrealiseringsarbeid, da insentivene fokuserer på å holde kostnadene nede.  
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Det legges imidlertid til grunn at Gassnova skal ha en sentral rolle i gevinstrealiseringsarbeidet. 
Videre legges det til grunn at Gassnova vil ha noen oppgaver knyttet til å se industriaktørenes 
aktiviteter og prosjekter i sammenheng, og følge opp tilskuddsmottaker transport og lagring sitt 
arbeid knyttet til dette hel kjede arbeidet, på statens side. Det legges også til grunn at Gassnova 
vil ha rolle med å bistå departementet knyttet til videre gevinstrealiseringsarbeid nasjonalt og 
internasjonalt for å oppnå synergier mellom fullskalaprosjektet og Norges øvrige CO₂-
håndteringsengasjement, blant annet i relasjon til CLIMIT, TCM, internasjonalt 
forskningssamarbeid, arbeid med å etablere/følge opp finansieringsmekanismer, reguleringer, 
Prosess 21, Energi 21, deltagelse i relevante FME-er etc.  

For etableringsfasen vil det være en hovedansvarlig på statens side og minst en hovedansvarlig 
på industriaktørens side. Hovedansvarlige på statens side tar utgangspunkt i å være ansvarlig for 
å ivareta statens interesse knyttet til tiltaket, evt. å utføre tiltak selv. Industriaktøren vil i 
hovedsak være hovedansvarlig for sine tiltak, ref. overordnet gjennomføringsstrategi. I denne 
gevinstrealiseringsplaner er dermed følgende enheter identifisert som aktuelle med tanke på 
ansvar for gjennomføring av tiltak: 

• OED  
 Gjennomføre egne tiltak, spesielt knyttet til effektmål 3 og 4 
 Samhandle med Gassnova om tiltak der dette er relevant  

 
• Gassnova 

 Følger opp i henhold til støtteavtalene og ha god innsikt i tilskuddsmottakers 
prosjekter og aktiviteter 

 Har en proaktiv og koordinerende rolle knyttet til gevinstrealiseringstiltak og 
koordinerer seg med industriaktørenes arbeid 

 Har spesielt ansvar knyttet til deling av egne erfaringer fra prosjektet 
 Samhandle med OED og industriaktørene om tiltak der dette er relevant  
 Sørger for synergier med Gassnovas øvrige virksomhet 

 
• De enkelte industriaktørene i prosjektet eier og gjennomfører sine prosjekter, 

inkludert deres gevinstrealiseringsarbeid. Aktørens arbeid koordineres med hverandre 
og med statens arbeid. Industriaktørene er pt: 
 Fortum Oslo Varme 
 Norcem  
 Northern Lights 

 

Ansvar for gjennomføring av tiltakene i gevinstrealiseringsplanen er fordelt i henhold til følgende 
kategorier: 

 H   - Hovedansvarlig for at sitt tiltak blir gjennomført.  

B - Bidrar til tiltaket  

 

Tabell 3 gir en oversikt over en initiell ansvarsfordeling for tiltakene. 
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Tabell 3 - Ansvarsfordeling 

 

TiltaAnsvarsmatrise

O
ED

Ga
ss

no
va

N
or

ce
m

FO
V

N
or

th
er

n 
Lig

ht
s

T02 Realisere prosjektet innenfor rammene av tid, kost og kvalitet, gitt ved investeringsbeslutning Oppfl. av 
støtte

H H H

T03
Gjennomføre et målrettet internasjonalt kommunikasjonsarbeid som følger prosjektet gjennom hele 
levetiden

H 
(innenfor 

OED 
mandat)

H 
(innenfor 

GN 
mandat)

H H H

T04 Kartlegge CO₂-fotavtrykket i hele kjeden H B B B

T05
Delta i aktuelle fora og vise til gode erfaringer med lagring av CO2 på norsk sokkel. Sikker lagring er 
viktig kommunikasjonspunkt i møte med Europeiske myndigheter og industri.

B B B

T06
Analysere kostnadselementene i CCS kjeden, med bakgrunn i erfaringer fra prosjektet, for å gi innsikt i 
kostnader for kommende prosjekter. 

H B B B

T07 Dokumentere læring fra prosjektet gjennom lessons learned rapporter H (s. giver 
persp.)

H H H

T08
Informere om prosjektet inn mot utdanningsinstitusjoner, doktorgradsprogrammer, FME-er, 
teknologimiljøer etc.

H 
(s.giver.p

ersp.)
H H H

T12 Identifisere og etablere kontakt med etterfølgende prosjekter H H H H

T13
Overføre erfaringer fra fullskalasatsningen til etterfølgende prosjekter, aktører og 
akademia/samfunnsdebatten 

H H H H

T15
Koble aktørene i fullskalaprosjektet sammen slik at de kan dele erfaringer og forventninger med 
hverandre, innenfor rammene av konkurransen

Følge opp 
NLs 

arbeid

Op. 
Ansvar

T16 Markedsføre muligheten lageret representerer for industri i utvalgte land, som del av å etablere en 
langsiktig plan for lagerinfrastrukturen. 

B B H

T17 Markedsføre  muligheten lageret representerer for myndigheter og andre interessenter i utvalgte land H B H

T18
Ferdigstille bygge- og driftsavtale med lageraktør, og dermed gi grunnlag for å avklare kommersielle 
vilkår for kommende prosjekter som ønsker å benytte seg av CO2-infrastrukturen

H

T19
Avklare regulatoriske forhold for kommende prosjekter som ønsker å benytte seg av CO2-
infrastrukturen

H B H

T20 Vurdere mulige tilpasninger av virkemiddelapparatet i Norge H B

T21
Jobbe for finansieringsmuligheter for CO2-håndteringsprosjekter i EU (f.eks: Innovation Fund og PCI) 
og Europeiske land

H B H

T23
Delta i North Sea Basin Task Force, som er samarbeidsforum for transport og lagring av CO₂ i 
Nordsjøbassenget

H B H

T24 Etablere recommended practice/retningslinjer for  fullskala CO₂-håndteringsprosjekter H (reg.)
H (s.giver 

p.)
H H H

T25 Dokumentere statens/myndighetenes læring fra arbeidet med støttemodell H B

T27
Bistå i etablering, videreutvikling og utøvelse av internasjonale støtteordninger utover  for CO₂-
håndtering, basert på erfaringene fra det norske prosjektet (OGCI, Verdensbanken, etc.)

H B

T28 Publisering av erfaringer/læring fra prosjektet på  nettside, seminarer, konferanser og bransjearenaer H (s.giver. 
Persp.

H H H

T29 Utarbeidelse av retningslinjer for tillatelsesprosessene hos nasjonale myndigheter og ESA H

T30
Videreføre en tett kontakt med relevante interessenter (myndigheter, industri, organisasjoner osv.) i 
EU og medlemsland, for å bidra til at relevant informasjon og kunnskap om og fra prosjektet blir 
formidlet og forstått. 

H B H H H

T31 Identifisere forbedringer i reguleringer for CO₂-håndtering på EU-nivå H B

T32 Utarbeide høringsinnspill til reguleringer og lover basert på erfaringer med demonstrasjonsprosjektet H B H H H

T33
Vurdere samarbeidsmodeller om felles CO2-infrastruktur som del av nordisk samarbeid og et 
Europeisk samarbeid

H B

T35
Etablere langsiktig plan for CO2-lagerinfrastrukturen, inkludert mulighetsrom og hindringer. Inkludert 
dokumentere interesse for tredjepartstilgang til lagerinfrastrukturen. 

H H

T36 Avklare mulighet for CO2 til EOR knyttet til mulighetene fullskalaprosjektet gir H

T38 Gi innspill fra prosjektet til pågående, internasjonalt standardiseringsarbeid

H 
(Koord?, 

se i 
sammenh

. med 
FoU)

H H H

Ansvar på statens 
side. Eget ansvar 
eller følger opp 

tilskuddsmottaker.

Stat Industriaktør

Ansvar  til gjennomføring av 
eget prosjekt ihht. til avtale 
om tilskudd til bygg og drift

H - Hovedansvarlig for at 
sitt tiltak blir gjennomført
B - Gir bidrag til tiltak
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7.2 Prosess for oppfølging av tiltak 

For å gjennomføre en løpende oppfølging av gevinstrealiseringsplanene og tiltakene, vil det bli 
jobbet systematisk i henhold til denne planen. Det forutsettes at industriaktørene, OED og 
Gassnova prioriterer gevinstrealiseringstiltak i tråd med denne planen og aktørenes egne planer. 
Med formål å koordinere tiltak og øke samlet effekt planlegges følgende: 

• Oppdatere gevinstrealiseringsplanen, ref. kapittel 1.3, i forbindelse med dette 
planlegger Gassnova å gå i dialog med de involverte industriaktørene når 
konkurransesituasjonen er tilstrekkelig avklart 

• Ved ferdigforhandlede tilskuddsavtaler og når staten har organisert ansvar og roller på 
sin side, skal ansvarsfordelingen for tiltak vurderes på nytt. Dette vil senest skje etter 
finansieringsbeslutning i Stortinget (først halvår 2021). Gevinstansvarlig i Gassnova er 
ansvarlig for denne oppdateringen, i dialog med OED. 

• Basert på avklaring fra punktene over vil det vurderes om det er hensiktsmessig å 
etabler en samarbeidskomité (eller et annet samarbeidsorgan) mellom Statens 
gevinstrealiseringsarbeid og industriaktørenes gevinstrealiseringsarbeid. Komitéens 
formål er å koordinere og øke samlet effekt av gevinstrealiseringstiltakene. 

• Samarbeidskomiteen kan eventuelt holde oversikt over status på tiltak og gi mulighet 
for å koordinere tiltak, og ved behov justere tiltak.  

• Det er etablert et fast møte mellom de gevinstansvarlige på statens side (Gassnova og 
OED) med formål om gjennomgang av tiltakene i gevinstrealiseringsplanen med et 
spesielt fokus på tiltak på statens side, samt gjennomgang av risikolisten knyttet til 
gevinstrealisering.  

• Status på gevinstrealiseringsarbeidet skal rapporteres årlig til OED, eller oftere ved 
behov. 
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Vedlegg: 
Vedlegg 1: Risiko og muligheter relatert til oppnåelse av gevinstene til 

demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering 

I forbindelse med gevinstrealiseringsarbeidet er det utført en kartlegging av risiko relatert til 
gevinstene i prosjektet. Risikoregisteret er basert på funnene i den samfunnsøkonomiske analysen, 
og må sees i sammenheng med denne. Risiko- og mulighetsbildet danner utgangspunktet for de 
etablerte tiltakene, ref. kapittel 6. I sum er tiltakene i planen utformet med hensikt å redusere 
risikoer og øke sannsynligheten for å realisere identifiserte muligheter. Imidlertid er noen av 
risikoene i liten grad påvirkbare for prosjektet (typisk utvikling i internasjonal klimapolitikk). Videre vil 
noen risikoer ikke bare påvirke hva som bør gjøres (tiltakene), men hvordan det bør jobbes (ref. 
kapittel 7). Risikolisten er levende og vil i tillegg måtte gjennomgås på nytt, sammen med 
gevinstrealiseringsplanen slik det er beskrevet i kapitel 1.3. 

Risiko- og mulighetsmatriser 
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Vedlegg 2: Status tiltak fra forrige fase og planer for videre arbeid 

 

De neste 5 sidene i dette vedlegget viser status i tiltak og aktørenes planer videre. Ytterligere detaljer 
angående gjennomførte tiltak fremgår av månedsrapporter fra industriaktørene og fra prosjektet. 
Ytterligere detaljer angående deres videre planer fremgår av deres DG3-dokumentasjon (Northern 
Lights, 2019) (Northern Lights , 2019) (Norcem, 2019 ) (Fortum Oslo Varme, 2019). 
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Vedlegg 3: Eksempler på gevinstindikatorer 
Som diskutert i kapittel 1.1 kan det være vanskelig å finne gode entydige gevinstindikatorer for dette 
prosjektet. Det er mange forhold som spiller inn på hvorvidt CO2-håndtering blir tatt i bruk som et 
klimatiltak, dette prosjektet søker å gi et bidrag. Å etablere en liste med indikatorer som kan gi 
entydig dokumentasjon av at prosjektets gevinster oppnås vil derfor være vanskelig.  

Under er det gitt noen eksempler på indikatorer som er tenkt videreutviklet og brukt i senere 
gevinstrapporter for å indikere hvorvidt prosjektets effektmål og gevinster nås over tid. Indikatorene 
må sees i sammenheng og det vil naturlig være overlapp mellom indikatorene som er relevante for 
de ulike effektmålene. 

 

Effektmål 1 - Gi kunnskap som viser at det er mulig og trygt å gjennomføre fullskala 
CO2-håndtering 

• Oppfyllelse av prosjektets resultatmål i forprosjektfasen. Resultatmålene i 
forprosjektfasen er knyttet til uønskede hendelser, studiekostnader, løsninger 
i tråd med prosjektets designbasis og forprosjektets varighet. 

• Oppfyllelse av prosjektets resultatmål i byggefasen. Resultatmålene i 
byggefasen vil være knyttet til prosjektets kostnader, planer, HMS og kvalitet.  

• Oppfyllelse av prosjektets resultatmål i driftsfasen. Resultatmålene i 
driftsfasen forventes å være knyttet til HMS, mengde CO2 fanget, transportert 
og lagret, kostnader til drift, m.m. 

• Oppfyllelse av målsettinger første driftsår, herunder HMS, gjennomført 
akseptansetest, akseptabel oppetid, m.m. 

• Omfang av offentlige og private investeringer i fullskala CO2-håndtering. 
• Tiltakskostnader som gjør at CO₂-håndtering kan bli et kostnadseffektivt 

klimatiltak. 
• Totalt antall CO₂-håndteringsprosjekter i Europa under planlegging. 

 

Effektmål 2 - Gi produktivitetsgevinster for kommende prosjekter gjennom lærings- og 
skalaeffekter 

• Utvikling i tiltakskostnader ved de CO2-håndteringsprosjektene som realiseres etter det 
norske prosjektet. 

• Omfang av offentlige og private forskningsmidler til CO2-håndtering. 
• Antall forsknings- og utviklingspublikasjoner om CO2-håndtering i Europa. 
• Antall forskningsaktiviteter relatert til industriaktørenes prosjekter. 
• Tilfang på søknader om støtte fra CLIMIT. 
• Antall en-til-en presentasjoner av prosjekt(ene) til potensielle etterfølgende prosjekter. 
• Antall etterfølgende prosjekter som industriaktørene og Gassnova deler lærling med. 
• Antall industriaktører/aktører som har deltatt i et CLIMIT-prosjekt i løpet av året. 
• Antall tredjeparter med dokumentert interesse i å utnytte lagerkapasiteten. 
• Antall tonn CO2 som lagres fra tredjeparter 
• Utviklingen i kostnader per tonn CO2 for tredjeparter (transport og lagring) 
• Utviklingen i pris (tariff) per tonn CO2 for tredjeparter for transport og lagring.   
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• Antall nedlastninger av «lessons learned»-rapporter fra Gassnovas eller industriaktørenes 
hjemmesider. 

• Fordeling av kostnader mellom det offentlige og private i etterfølgende prosjekter. 
• Samlet størrelse på den europeiske investeringsbankens (EIB) lån til CO₂-håndtering 

prosjekter. 
• Antall leverandører til kommende CO2-håndteringsprosjekter. 
• Antall nye kontrakter for kommende CO2-håndteringsprosjekter som tildeles leverandører 

med tilknytning til fullskalaprosjektet. 
 

Effektmål 3 - Gi læring knyttet til regulering og insentivering av CO2-
håndteringsaktiviteter 

• Antall (land med) støtteordninger hvor forskningsprosjekter innen CO2-håndteringsprosjekter 
kan få støtte. 

• Antall (land med) støtteordninger hvor CO2-håndteringsprosjekter kan få støtte. 
• Størrelse på støtteordninger hvor CO2-håndteringsprosjekter kan få støtte. 
• Antall land Norge gjennomfører erfaringsoverføring til (om statlig-privat samarbeid). 
• Antall prosjekter som blir realisert i tilknytning til det norske prosjektet eller som bruker 

erfaringer fra det norske prosjektet. 
• Antall godkjente utnyttelsestillatelser etter CO2-lagringsforskriften (i Norge). 
• Antall godkjente utnyttelsestillatelser etter EUs lagringsdirektiv (i EU, utenom Norge). 
• Antall tilfeller hvor reguleringer knyttet til fullskalaprosjektet blir brukt som referanse for 

kommende prosjekter. 
• Antall land Norge har etablerte avtaler med som muliggjør transport av CO2 over 

landegrenser til lagring i det norske lageret.  
• Godkjennelse av utslippstillatelser (før start av anlegg). 
• Antall tilfeller hvor regelverk forenkles eller avklares. 
• Anvendelse av kvoteregelverk - lov og forskrift / ETS-direktivet. 

 

Effektmål 4 - Legge til rette for næringsutvikling 
• Antall inngåtte avtaler for utnyttelse av CO2-infrastrukturen utover fangstaktørene i 

prosjektet. 
• Antall identifiserte muligheter for å få merpris i markedet for relevante produkter med lavt 

eller negativt CO₂-fotavtrykk. 
• Antall land som har ratifisert endringen til Londonprotokollen fra 2009. 
• Antall/omfang av identifiserte finansieringsordninger for CO₂-håndteringsprosjekter. 
• Antall CO₂-håndteringsprosjekter med PCI-status. 
• Totalt antall CO₂-håndterings prosjekter i Europa under planlegging (inkl. tidligfasestudier) 
• Antall industriaktører utover prosjektet som benytter seg av infrastrukturen. 
• Antall nye kontrakter for kommende CO2-håndteringsprosjekter som tildeles leverandører 

med tilknytning til fullskalaprosjektet.  
• Antall konkrete dialoger/kontakter med tredjeparter om evt. CO2-lagring. 
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